

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: SỬA CHỮA NHÀ LÀM VIỆC VĂN PHÒNG MỘT CỬA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 8729/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa Nhà làm việc Văn phòng một cửa;

Căn cứ Quyết định số 9060/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Nhà làm việc Văn phòng một cửa;

Căn cứ Văn bản số 1147/UBND-XD ngày 20/07/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Sửa chữa Nhà làm việc Văn phòng một cửa;

Căn cứ Quyết định số 6004/QĐ-UBND ngày 31/08/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung công trình: Sửa chữa Nhà làm việc Văn phòng một cửa;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh, bổ sung công trình: Sửa chữa Nhà làm việc Văn phòng một cửa do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Trường Sinh lập, đã được Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 161/PKT&HT-KQTĐ ngày 27/09/2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 628/TTr-BQL ngày 29/9/2022 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 607/TTr-PTCKH ngày 04/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa Nhà làm việc Văn phòng một cửa, với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa Nhà làm việc Văn phòng một cửa.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện.

3. Địa điểm xây dựng: thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước.

4. Quy mô xây dựng điều chỉnh, bổ sung:

- Điều chỉnh giảm 01 bàn trung bày, 01 bộ bàn ghế salon tiếp khách và 02 ghế tiếp khách 2 bên.

- Bổ sung tủ góc để trà nước và tủ để tài liệu, ốp vách trang trí tường chính phòng khánh tiết.

- Sơn tường, trụ, cột, dầm, trần trong phòng tiếp nhận và trả kết quả bằng sơn nước 1 lớp lót, 2 lớp phủ.

- Sửa chữa cổng xếp tự động bằng inox và lắp đặt bảng led điện tử chạy chữ trước sảnh nhà làm việc.

5. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

DVT: 1.000 VNĐ

T T	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 9060/QĐ-UBND ngày 14/12/2021	Giá trị điều chỉnh, bổ sung	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	CP xây dựng	402.865	+ 158.458	561.323
2	CP thiết bị	372.350	- 88.520	283.830
3	CP QLDA	26.714	+ 2.283	28.997
4	CP TVĐTXD	66.766	+ 9.122	75.888
5	CP khác	5.876	+ 801	6.677
6	CP dự phòng	26.237	0	26.237
	Tổng cộng	900.808	+ 82.144	982.952

(Bằng chữ: Chín trăm tám mươi hai triệu, chín trăm năm mươi hai ngàn đồng).

6. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2022.

7. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 9060/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí xây dựng. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 9060/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS (12);
- Lưu VT.K₃. T20.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam