

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
Công trình: **XÂY DỰNG CSHT PHÂN KHU 03 - PHƯỚC LỘC**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 30/07/2021 của HĐND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng CSHT Phân khu 03 - Phước Lộc;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 03/04/2023 của HĐND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng CSHT Phân khu 03 - Phước Lộc;

Căn cứ Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 03/06/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng CSHT Phân khu 03 - Phước Lộc;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 782/TTr-BQL ngày 05/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: **Xây dựng CSHT Phân khu 03 - Phước Lộc**, với các nội dung như sau:

- Tên công trình: XÂY DỰNG CSHT PHÂN KHU 03 - PHƯỚC LỘC.**
- Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện.
- Địa điểm xây dựng:** xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước.
- Nội dung điều chỉnh, bổ sung:**
 - Điều chỉnh, bổ sung tiến độ thực hiện dự án:**

TT	Tiến độ thực hiện dự án đã phê duyệt tại Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 03/06/2022	Tiến độ thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung
1	Năm 2021 - 2023	Năm 2021 - 2025

4.2. Phân chia các dự án thành phần:

- Năm 2023 - 2024: thực hiện đầu tư giai đoạn 1 gồm các hạng mục: San nền, hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa.

- Năm 2024 - 2025: thực hiện đầu tư giai đoạn 2 gồm các hạng mục: Hệ thống thoát nước thải, hệ thống cấp nước sinh hoạt và PCCC, hệ thống cấp điện và chiếu sáng công cộng, hệ thống cây xanh.

5. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 03/06/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 03/06/2022 của Chủ tịch UBND huyện và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Lộc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS (8);
- Lưu VT.K₃. T15.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam