

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư
Công trình: BTXM đường nội đồng, tuyến từ bi Bờ Đụn
đến giáp xóm Bắc Hạ, thị trấn Diêu Trì

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về phê duyệt Kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2024 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 11/04/2024 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về chủ trương đầu tư công trình: BTXM đường nội đồng, tuyến từ bi Bờ Đụn đến giáp xóm Bắc Hạ, thị trấn Diêu Trì;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thị trấn Tuy Phước tại Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 27/06/2024 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 432/TTr-TCKH ngày 03/07/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư Công trình: BTXM đường nội đồng, tuyến từ bi Bờ Đụn đến giáp xóm Bắc Hạ, thị trấn Diêu Trì, với các nội dung như sau:

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 11/04/2024 thì nguồn vốn bố trí cho công trình: BTXM đường nội đồng, tuyến từ bi Bờ Đụn đến giáp xóm Bắc Hạ, thị trấn Diêu Trì là ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách thị trấn Tuy Phước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Tuy nhiên, công trình: BTXM đường nội đồng, tuyến từ bi Bờ Đụn đến giáp xóm Bắc Hạ, thị trấn Điều Trì được UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ xi măng thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2024 nên việc điều chỉnh, bổ sung là cần thiết.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

a) Điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư dự án

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ 1881/QĐ-UBND ngày 11/04/2024 của UBND huyện	Giá trị điều chỉnh, bổ sung		Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
			Tăng (+)	Giảm (-)	
1	Chi phí xây dựng	643.330.000	0	181.446.000	461.884.000
2	Xi măng tỉnh hỗ trợ	0	193.632.000		193.632.000
3	Chi phí QLDA	9.727.000	184.000	0	9.911.000
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	62.489.000	1.325.000	0	63.814.000
5	Chi phí khác	4.629.000	0	1.939.000	2.690.000
6	Chi phí dự phòng	72.017.000	0	35.420.000	36.597.000
	Tổng cộng	792.192.000	+195.141.000	-218.805.000	768.528.000

b) Điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn thực hiện của dự án

TT	Nguồn vốn thực hiện dự án tại Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 11/04/2024 của UBND huyện	Nguồn vốn thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung
1	Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách thị trấn Tuy Phước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Ngân sách tỉnh hỗ trợ xi măng, ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp (sau khi trừ xi măng tỉnh hỗ trợ), phần còn lại ngân sách thị trấn Tuy Phước và các nguồn vốn hợp pháp khác

3. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 11/04/2024 của UBND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Giao Chủ tịch UBND thị trấn Tuy Phước phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 11/04/2024 của UBND huyện Tuy Phước và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Tuy Phước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam