

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư
Công trình: ĐÊ SÔNG HÀ THANH ĐOẠN HẠ LƯU CẦU ĐIỀU TRÌ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Đê sông Hà Thanh đoạn hạ lưu cầu Điều Trì;

Căn cứ Quyết định số 7260/QĐ-UBND ngày 27/09/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư công trình: Đê sông Hà Thanh đoạn hạ lưu cầu Điều Trì;

Căn cứ Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 17/06/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Phương án giá trị bồi thường, hỗ trợ và chi phí do GPMB để xây dựng công trình: Đê sông Hà Thanh đoạn hạ lưu cầu Điều Trì;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện tại Tờ trình số 407/TTr-BQL ngày 27/06/2022 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 313/TTr-PTCKH ngày 30/06/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư công trình: Đê sông Hà Thanh đoạn hạ lưu cầu Điều Trì, với các nội dung như sau:

- 1. Tên công trình:** Đê sông Hà Thanh đoạn hạ lưu cầu Điều Trì.
- 2. Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Tuy Phước.
- 3. Địa điểm xây dựng:** thị trấn Điều Trì, huyện Tuy Phước.
- 4. Nội dung bổ sung:**

Bổ sung chi phí BTTH-GPMB theo phương án đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 17/06/2022.

- 5. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:**

DVT: 1.000 VNĐ

T T	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 7260/QĐ-UBND ngày 27/09/2021	Giá trị bổ sung	Tổng cộng
1	CP xây dựng	1.184.391	0	1.184.391
2	CP QLDA	32.899	0	32.899
3	CP TVĐTXD	115.965	0	115.965
4	CP khác	32.341	0	32.341
5	CP GPMB	100.000	+299.296	399.296
6	CP dự phòng	67.280	0	67.280
	Tổng cộng	1.532.876	+299.296	1.832.172

(Bảng chữ: Một tỷ, tám trăm ba mươi hai triệu, một trăm bảy mươi hai ngàn đồng).

7. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo các Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 và số 7260/QĐ-UBND ngày 27/09/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 và số 7260/QĐ-UBND ngày 27/09/2021 của Chủ tịch UBND huyện. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS (9);
- Lưu VT.K₃. T15.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam