

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư  
Công trình: Khắc phục khẩn cấp tuyến giao thông từ ngã tư  
cây Xoài - giáp QL 19 mới bị sạt lở do lũ lụt năm 2021**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 14/04/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về Chủ trương đầu tư công trình: Khắc phục khẩn cấp tuyến giao thông từ ngã tư cây Xoài - giáp QL 19 mới bị sạt lở do lũ lụt năm 2021;*

*Căn cứ Văn bản số 1325/UBND-TC ngày 22/8/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc công trình: Khắc phục khẩn cấp tuyến giao thông từ ngã tư cây Xoài - giáp QL 19 mới bị sạt lở do lũ lụt năm 2021;*

*Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Thuận tại Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 11/10/2022 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 459/BC-PTCKH ngày 04/10/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư công trình: Khắc phục khẩn cấp tuyến giao thông từ ngã tư cây Xoài - giáp QL 19 mới bị sạt lở do lũ lụt năm 2021, với các nội dung như sau:

**1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư:**

- Điều chỉnh, bổ sung gia cố hết các đoạn mái taluy 02 đoạn còn lại, với chiều dài L=340,80m, gồm 02 vị trí:

+ Vị trí 01: Từ cọc Km0 đến cọc D1+9,5m, dài L=52,00m.

+ Vị trí 02: Từ cọc C62 đến cọc P17, dài L=288,80m.

- Kết cấu:

+ Chân khay mái taluy KT(40x60)cm bằng BTXM M200 đá 2x4.

+ Lê đường gia cố bằng BTXM M250 đá 1x2 dày 20cm.

+ Mái taluy bằng BTXM M250 đá 1x2 dày 15cm, hệ số mái 1/0,75:-1/1,25 (Tùy từng vị trí gia cố để không ảnh hưởng đến đất canh tác).

+ Mái taluy cứ 5,0m cắt khe lún bằng bao tải tấm nhựa đường.

+ Bố trí các tầng lọc nước dọc mái bằng ống uPVC đk 32mm.

- Xây dựng các cọc tiêu dọc mái taluy gia cố bằng BTXM M250 đá 1x2.

## 2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 1417/QĐ-UBND ngày 14/04/2022	Giá trị điều chỉnh, bổ sung	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	999.900.000	+557.090.000	1.556.990.000
2	Chi phí quản lý dự án	30.237.000	+16.846.000	47.083.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	112.173.000	+47.926.000	160.099.000
4	Chi phí khác	40.401.000	+11.802.000	52.203.000
5	Chi phí dự phòng	59.136.000	0	59.136.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1.241.847.000</b>	<b>633.664.000</b>	<b>1.875.511.000</b>

## 3. Cơ cấu nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư:

- Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện hỗ trợ 100% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Thuận và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Khả năng cân đối vốn: Theo kế hoạch bố trí vốn năm 2022 và kế hoạch bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

**4. Địa điểm thực hiện dự án:** xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước.

**5. Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2022.

## 6. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

- Cấp quyết định đầu tư: UBND huyện Tuy Phước.

- Chủ đầu tư: UBND xã Phước Thuận.

- Phương thức thực hiện: Theo quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

**7. Các nội dung khác:** Vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 14/04/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 14/04/2022 của Chủ tịch UBND huyện. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Thuận phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Thuận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Nam**