

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư
Công trình: Sửa chữa, nâng cấp bê tông nhựa đường vào tháp Bình Lâm**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 06/04/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 9089/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND huyện Tuy Phước về Chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa, nâng cấp bê tông nhựa đường vào tháp Bình Lâm;

Căn cứ Văn bản số 1300/UBND-TC ngày 16/8/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư công trình: Sửa chữa, nâng cấp bê tông nhựa đường vào tháp Bình Lâm;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Hoà tại Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 03/10/2022 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 456/BC-PTCKH ngày 29/09/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa, nâng cấp bê tông nhựa đường vào tháp Bình Lâm, với các nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư:

- Điều chỉnh mở rộng mặt đường đoạn cong phía phải tuyến từ cọc (C26+13m) đến cọc (TD53) với chiều dài L=20m, nền đường đắp đất cấp III đầm chặt K95, gia cố mái bằng BTXM đá 2x4 M200 dày 12cm, lề phải bằng BTXM đá 2x4 M250 dày 20cm; gia cố chân khay bằng BTXM đá 2x4 M200 đổ tại chỗ, kích thước (BxH)=(0,6x0,3)m; dốc ngang đường i=2%, dốc lề đường i=2%; mặt đường thảm nhựa BTN C12.5 dày 5cm trên lớp BTXM đá 2x4 M250 dày 20cm; nổi cống ngang đường bằng cống hộp BTCT đá 1x2 M200 vượt kênh tưới hiện trạng.

- Bổ sung mở rộng đường ngang cuối tuyến (đoạn từ KC+12m đến giáp ngã ba nút giao thông thuộc Dự án: Đường từ ĐT640 vào tháp Bình Lâm, huyện Tuy Phước), chiều dài L=56m, hiện trạng mặt đường bằng BTXM rộng 4m, cần mở rộng thêm 1.5m bằng BTXM đá 2x4 M250, dày 20cm bên trên thảm nhựa C12,5 dày 5cm; lề đường rộng 0.5m gia cố BTXM đá 2x4 M250, dày 20cm bên trên thảm nhựa

C12,5 dày 5cm, dốc ngang đường $i=2\%$, dốc lề đường $i=2\%$; An toàn giao thông: Sơn vạch kẻ chia đường theo quy chuẩn kỹ thuật.

- Bổ sung thảm nhựa C12,5, dày 9cm, diện tích 506 m² đoạn mặt đường BTXM trước sân trụ sở thôn Bình Lâm đến giáp nút (N04).

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

DVT: đồng

TT	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 9089/QĐ-UBND ngày 16/12/2021	Giá trị điều chỉnh, bổ sung	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	4.848.722.000	+ 481.689.000	5.330.411.000
2	Chi phí quản lý dự án	141.230.000	+ 14.031.000	155.261.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	415.640.000	+ 47.234.000	462.874.000
4	Chi phí khác	108.529.000	+ 16.462.000	124.991.000
5	Chi phí dự phòng	275.706.000	+ 27.971.000	303.677.000
TỔNG CỘNG		5.789.827.000	+ 587.387.000	6.377.214.000

(Bảng chữ: Sáu tỷ, ba trăm bảy mươi bảy triệu hai trăm mười bốn nghìn đồng)

3. Cơ cấu nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư:

- Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Hòa và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Khả năng cân đối vốn: theo kế hoạch bố trí vốn năm 2021, 2022 và kế hoạch bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

4. Địa điểm thực hiện dự án: xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước.

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2022.

6. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

- Cấp quyết định đầu tư: UBND huyện Tuy Phước.

- Chủ đầu tư: UBND xã Phước Hoà.

- Phương thức thực hiện: Theo quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

7. Các nội dung khác: Vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 9089/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 9089/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Hoà phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Hoà và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam