

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng
Công trình: XÂY DỰNG CSHT KHU ĐÔNG BẮC PHƯỚC HÒA**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 5004/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng CSHT khu Đông Bắc Phước Hòa;

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng CSHT khu Đông Bắc Phước Hòa;

Căn cứ Quyết định số 8440/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Phương án giá trị bồi thường, hỗ trợ và chi phí do GPMB để xây dựng công trình: Xây dựng CSHT khu Đông Bắc Phước Hòa tại xã Phước Hòa (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 5093/QĐ-UBND ngày 24/07/2020 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Phương án giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và điều chỉnh hủy một phần giá trị bồi thường do GPMB để xây dựng công trình: Xây dựng CSHT khu Đông Bắc Phước Hòa tại xã Phước Hòa;

Căn cứ Quyết định số 8337/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện dự án công trình: Xây dựng CSHT khu Đông Bắc Phước Hòa;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 648/TTr-BQL ngày 05/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình: **Xây dựng CSHT khu Đông Bắc Phước Hòa**, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: XÂY DỰNG CSHT KHU ĐÔNG BẮC PHƯỚC HÒA

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Tuy Phước.

3. Địa điểm xây dựng: xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước.

4. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Bổ sung chi phí BTTH-GPMB theo phương án đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt tại các Quyết định số 8440/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 và Quyết định số 5093/QĐ-UBND ngày 24/07/2020.

5. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

DVT: 1.000 VND

T T	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 122/QĐ-UBND ngày 08/01/2019	Giá trị điều chỉnh, bổ sung	Tổng cộng
1	CP xây dựng	43.399.049	-2.033.263	41.365.786
2	CP thiết bị	2.277.821	0	2.277.821
3	CP QLDA	898.589	0	898.589
4	CP TVĐTXD	3.504.030	0	3.504.030
5	CP khác	3.279.472	0	3.279.472
6	CP GPMB	17.999.479	+2.033.263	20.032.742
7	CP dự phòng	2.667.948	0	2.667.948
	Tổng cộng	74.026.388	0	74.026.388

6. Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2022.

7. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Chủ tịch UBND huyện.

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí xây dựng. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Chủ tịch UBND huyện và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS (12);
- Lưu VT.K₃. T20.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam