

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ CCHC
tại Bộ phận một cửa trên địa bàn huyện**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu xây dựng;

Căn cứ Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 24/6/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc chuyển đổi số và ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2022 – 2025;

Căn cứ Quyết định số 5536/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2022 và dự kiến danh mục đầu tư xây dựng mới năm 2023 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;

Căn cứ Quyết định số 7295/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về Chủ trương đầu tư công trình: Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ CCHC tại Bộ phận một cửa trên địa bàn huyện;

Căn cứ Quyết định số 8321/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ CCHC tại Bộ phận một cửa trên địa bàn huyện;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện tại Tờ trình số 97/TTr-PVHTT ngày 06/12/2022 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 869/TTr-PTCKH ngày 08/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ CCHC tại Bộ phận một cửa trên địa bàn huyện, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ CCHC tại Bộ phận một cửa trên địa bàn huyện.

2. Chủ đầu tư: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tuy Phước.

3. Địa điểm thực hiện dự án: Một cửa UBND huyện; một cửa UBND các xã, thị trấn.

4. Nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Bổ sung thêm kế hoạch lựa chọn nhà thầu chi phí: Tư vấn lập HSMT và phân tích, đánh giá HSDT.

5. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau điều chỉnh, bổ sung:

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức lựa chọn	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện
1	Tư vấn giám sát	27.765.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
2	Toàn bộ khối lượng xây lắp và thiết bị	3.860.371.000 (Trong đó, CP xây lắp: 59.852.000; CP thiết bị: 3.800.519.000)	NSNN	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2022	Theo đơn giá cố định	30 ngày
3	Tư vấn lập HSMT và phân tích, đánh giá HSDT	10.943.000	NSNN	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng: 3.899.079.000 đồng								

6. Thời gian thực hiện: Năm 2022.

7. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 8321/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư công trình. Giao Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 8321/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hùng Tân