

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thời gian thực hiện dự án  
Công trình: XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG  
KHU TÂY NAM THỊ TRẤN TUY PHƯỚC**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 16/07/2019 của HĐND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu Tây Nam thị trấn Tuy Phước;*

*Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 03/04/2023 của HĐND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu Tây Nam thị trấn Tuy Phước;*

*Căn cứ Quyết định số 6216/QĐ-UBND ngày 01/09/2020 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu Tây Nam thị trấn Tuy Phước;*

*Căn cứ Quyết định số 9109/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu Tây Nam thị trấn Tuy Phước; Hạng mục: San nền, hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống cấp điện;*

*Căn cứ Quyết định số 4574/QĐ-UBND ngày 15/07/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu Tây Nam thị trấn Tuy Phước;*

*Căn cứ Quyết định số 8336/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu Tây Nam thị trấn Tuy Phước; Hạng mục: Hệ thống thu gom nước thải, hệ thống cấp nước + PCCC, hệ thống cây xanh;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 331/TTr-BQL ngày 04/05/2023.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thời gian thực hiện dự án công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu Tây Nam thị trấn Tuy Phước do Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Tuy Phước làm Chủ đầu tư, với các nội dung như sau:

### 1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Quá trình tổ chức thi công xây dựng công trình bị chậm so với hợp đồng đã ký là do công tác bồi thường thiệt hại - GPMB đề bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công gặp một số khó khăn, vướng mắc; đồng thời, tình hình thời tiết bất lợi, mưa kéo dài làm cho nhà thầu không thể thi công liên tục được, do đó nhà thầu không thể hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đã ký kết nên thời gian thực hiện dự án bị chậm so với thời gian trong các quyết định phê duyệt Chủ trương đầu tư và Dự án đầu tư xây dựng được duyệt.

### 2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

Điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện của dự án

TT	Thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 6216/QĐ-UBND ngày 01/09/2020 và Quyết định số 4574/QĐ-UBND ngày 15/07/2021 của UBND huyện	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung
1	Năm 2020 - 2022	Năm 2020 - 2023

5. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 6216/QĐ-UBND ngày 01/09/2020 và Quyết định số 4574/QĐ-UBND ngày 15/07/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

**Điều 2.** Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 6216/QĐ-UBND ngày 01/09/2020 và Quyết định số 4574/QĐ-UBND ngày 15/07/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Tuy Phước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS (8);
- Lưu: VT, K<sub>3</sub>, T.15

**CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Nam**