

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 (vốn đầu tư ngân sách Trung ương) của UBND các xã Phước Thuận, Phước Hưng, Phước Nghĩa, Phước Sơn, Phước An

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 4565/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 23/07/2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 2750/QĐ-UBND ngày 30/07/2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2024 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của UBND huyện Tuy Phước về việc phân bổ kinh phí có mục tiêu năm 2024 thuộc nguồn vốn đầu tư ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới các xã trên địa bàn huyện năm 2024;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 522/TTr-PTCKH ngày 31/07/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 (vốn đầu tư ngân sách Trung ương) của UBND các xã: Phước Thuận, Phước Hưng, Phước Nghĩa, Phước Sơn, Phước An tại Phụ lục 2 của Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của UBND huyện Tuy Phước (*Chi tiết có phụ lục kèm theo*).

Điều 2. Giao UBND các xã: Phước Thuận, Phước Hưng, Phước Nghĩa, Phước Sơn, Phước An trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn tại Điều 1 Quyết định này, đơn vị thực hiện đầu tư xây dựng các công trình theo đúng danh mục và quyết toán tài chính đúng quy định hiện hành; đồng thời, định kỳ và đột xuất báo cáo kết quả giải ngân cho UBND huyện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của UBND huyện Tuy Phước và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND các xã: Phước Thuận, Phước Hưng, Phước Nghĩa, Phước Sơn, Phước An và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Nam

PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC, KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CỦA
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND huyện Tuy Phước)

TT	Danh mục công trình	Địa điểm xây dựng (tên thôn)	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư/ dự toán	Tổng mức đầu tư/ Tổng dự toán	KH vốn năm 2022, 2023 kéo dài sang năm 2024 thực hiện			Kế hoạch vốn năm 2024			Ghi chú
						KH vốn đã giao	Điều chỉnh tăng(+), giảm (-)	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	KH vốn đã giao	Điều chỉnh tăng (+), giảm (-)	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	
A	VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG											
	Điều chỉnh, bổ sung vốn trong nội bộ xã nông thôn mới											
1	Xã Phước Thuận									0		
	<i>Danh mục giảm vốn</i>									-719,0	0	
	San nền, mở rộng khuôn viên và xây dựng tường rào, cổng ngõ Trường mầm non Phước Thuận	Thôn Tân Thuận	2024		5.680				719,000	-719,0	0	Chưa triển khai năm 2024 vì liên quan đến việc thi công Trường mầm non Phước Thuận chưa hoàn thành (hiện đang thực hiện khoảng 40% khối lượng)
	<i>Danh mục tăng vốn</i>									719,0	719,0	
	Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Lộ An - Lộ Ninh, thôn Lộ Hạ	Thôn Lộ Hạ	2024	11845/QĐ-UBND ngày 04/12/2023	7.501				0	219,0	219,0	Thanh toán KLHT
	Xây dựng nhà đa năng + san nền khuôn viên Trường THCS Phước Thuận	Thôn Phở Trạch	2023-2024	8809/QĐ-UBND ngày 06/10/2023	4.242				0	500,0	500,0	Thanh toán KLHT
2	Xã Phước Hưng									0		
	<i>Danh mục giảm vốn</i>									-719,0	0	
	Thảm nhựa đường xã từ ĐT 636 đến UBND xã	Thôn Quảng Nghiệp - An Cửu	2024		6.290				719,000	-719,0	0	Xã không cân đối được nguồn nên chưa triển khai dự án, xin điều chuyển vốn sang dự án khác
	<i>Danh mục tăng vốn</i>									719,0	719,0	

TT	Danh mục công trình	Địa điểm xây dựng (tên thôn)	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư/ dự toán	Tổng mức đầu tư/ Tổng dự toán	KH vốn năm 2022, 2023 kéo dài sang năm 2024 thực hiện			Kế hoạch vốn năm 2024			Ghi chú
						KH vốn đã giao	Điều chỉnh tăng (+), giảm (-)	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	KH vốn đã giao	Điều chỉnh tăng (+), giảm (-)	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	
	Nhà đa năng trường TH số 1 Phước Hưng	Thôn Quảng Nghiệp	2024	12231/QĐ-UBND 19/12/2023	3.859				0	219,0	219,0	Thanh toán KLHT
	Nâng cấp, mở rộng giao thông thôn Nho Lâm; Tuyến từ đường liên xã đến nhà ông Nguyễn Thành Nhân + Chùa Thiên Lộc + Cầu 20	Thôn Nho Lâm	2024	12234/QĐ-UBND ngày 19/12/2023	2.280				0	500,0	500,0	Thanh toán KLHT
3	Xã Phước Nghĩa									0		
	<i>Danh mục giảm vốn</i>									-349,0	0	
	Nâng cấp, mở rộng Đường cầu ông Lực đến ĐT 640	Thôn Hưng Nghĩa			950				90,100	-90,10	0	Bị vướng công tác BT, GPMB không triển khai
	Đường Hưng Nghĩa - Phước Hiệp (giai đoạn 1) (Tuyến từ UBND xã Phước Nghĩa đến Trần bờ bạn cây xoài)	Hưng Nghĩa – Phước Hiệp			1.066				258,900	-258,90	0	Bị vướng công tác BT, GPMB không triển khai
	<i>Danh mục tăng vốn</i>									349,0	719,0	
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ ĐH 42 đến giáp xóm Gò, thôn Hưng Nghĩa	Thôn Hưng Nghĩa	2024-2025		1.966				370,000	349,0	719,0	UBND xã có cam kết giải ngân 100% vốn bổ sung trước ngày 31/12/2024
4	Xã Phước An									0		
	<i>Danh mục giảm vốn</i>									-719,0	0	
	Xây dựng chợ trung tâm xã	Thôn An Hòa 2			8.000				719,000	-719,0	0	Xã không cân đối được nguồn nên chưa triển khai dự án, xin điều chuyển vốn sang dự án khác
	<i>Danh mục tăng vốn</i>									719,0	719,0	
	BTXM đường nội đồng từ Ngã 5 đến Thiện Trường, thôn Ngọc Thạnh 1	Thôn Ngọc Thạnh 1	2024	200/QĐ- ngày 28/05/2024 của UBND xã Phước An	500				0	100,0	100,0	
	BTXM đường nội đồng từ Ngõ Sỹ đến Cầu Giáp Sờ, thôn Ngọc Thạnh 1	Thôn Ngọc Thạnh 1	2024	201/QĐ- ngày 28/05/2024 của UBND xã	600				0	100,0	100,0	

TT	Danh mục công trình	Địa điểm xây dựng (tên thôn)	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư/ dự toán	Tổng mức đầu tư/ Tổng dự toán	KH vốn năm 2022, 2023 kéo dài sang năm 2024 thực hiện			Kế hoạch vốn năm 2024			Ghi chú
						KH vốn đã giao	Điều chỉnh tăng(+), giảm (-)	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	KH vốn đã giao	Điều chỉnh tăng (+), giảm (-)	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	
	BTXM đường nội đồng từ Cầu Gòn đến Gò Nhân, thôn Đại Hội	Thôn Đại Hội	2024	202/QĐ- ngày 28/05/2024 của UBND xã	300				0	50,0	50,0	Địa phương có cam kết giải ngân 100% vốn trước ngày 31/12/2024
	BTXM đường nội đồng từ Ngõ Chín Rê đến Ruộng Trinh Thị Sáo thôn Thanh Huy 1	Thôn Thanh Huy 1	2024	206/QĐ- ngày 28/05/2024 của UBND xã Phước An	300				0	50,0	50,0	
	BTXM từ ngõ Tuấn đến Ngõ Cúc thôn An Sơn 2	Thôn An Sơn 2	2024	207/QĐ- ngày 28/05/2024 của UBND xã	700				0	120,0	120,0	
	Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục trường Trung học cơ sở Phước An	Thôn An Sơn 1	2024	141/QĐ- ngày 2/05/2024 của UBND xã Phước An	900				0	299,0	299,0	
5	Xã Phước Sơn									0		
	Danh mục giảm vốn									-719,0	0	
	Sửa chữa nhà văn hóa xã Phước Sơn	Thôn Phụng Sơn			3.537				719,000	-719,0	0	
	Danh mục tăng vốn									719,0	719,0	
	Xây dựng nhà tập luyện đa năng trường tiểu học số 03 Phước Sơn	Thôn Mỹ Cang	2023-2024	2666/ngày 19/04/2023	4.340				0	719,0	719,0	Thanh toán KLHT