

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư
Công trình: Gia cố bờ kênh tuyến cống Mạc Long
đến nhà Châu, xã Phước Thắng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư Công trình: Gia cố bờ kênh tuyến cống Mạc Long đến nhà Châu, xã Phước Thắng;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Thắng tại Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 30/5/2023 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 313/TTr-PTCKH ngày 30/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư Công trình: Gia cố bờ kênh tuyến cống Mạc Long đến nhà Châu, xã Phước Thắng do UBND xã Phước Thắng làm Chủ đầu tư, với các nội dung như sau:

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư:

Trong quá trình khảo sát quy mô, khái toán chi phí đầu tư, UBND xã Phước Thắng chưa đưa phần chi phí hỗ trợ, giải phóng mặt bằng vào dự toán công trình nên việc bổ sung chi phí GPMB là cần thiết để đảm bảo cơ sở đầu tư đúng theo quy định và phù hợp với thực tế tại hiện trường.

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

DVT: VNĐ

STT	Nội dung	Đã phê duyệt theo Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 19/4/2023	Giá trị điều chỉnh, bổ sung	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí đền bù GPMB	0	+ 50.000.000	50.000.000
2	Chi phí xây dựng	969.142.000	0	969.142.000

3	Chi phí QLDA	31.048.000	0	31.048.000
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	114.120.000	0	114.120.000
5	Chi phí khác	20.822.000	0	20.822.000
6	Chi phí dự phòng	56.757.000	0	56.757.000
	Tổng cộng	1.191.889.000	+ 50.000.000	1.241.889.000

(Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm bốn mươi một triệu, tám trăm tám mươi chín nghìn đồng)

3. Các nội dung khác: Vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án & quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Thắng phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Thắng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS (9);
- Lưu VT.K₃. T15.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam