

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

**V/v phối hợp giải quyết các vướng mắc trong quá trình
thực hiện các dự án lưới điện trên địa bàn huyện của
Tổng Công ty Điện lực miền Trung**

Kính gửi: UBND tỉnh Bình Định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định tại Văn bản số 4768/UBND-KT ngày 10/7/2023 về việc phối hợp giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh của Tổng Công ty Điện lực miền Trung; Qua kiểm tra rà soát, UBND huyện Tuy Phước báo cáo UBND tỉnh Bình Định một số nội dung cụ thể như sau:

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Tổng Công ty Điện lực miền Trung thực hiện đầu tư 05 Dự án trên địa bàn huyện Tuy Phước, nhằm cung cấp điện ổn định, an toàn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cụ thể: Đường dây 110kV TBA 220kV Phước An - Vân Canh và TBA 110kV Vân Canh; Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định (JICA); Đầu nối 110kV sau Trạm biến áp 220kV Phước An; Nâng cao khả năng mang tải ĐZ 110kV TBA 220kV Phù Mỹ - Mỹ Thành và Phù Cát - An Nhơn; TBA 110kV Cát Nhơn và đầu nối. Đến nay, 03/05 Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, cụ thể: Đường dây 110kV TBA 220kV Phước An - Vân Canh và TBA 110kV Vân Canh; Đầu nối 110kV sau Trạm biến áp 220kV Phước An; TBA 110kV Cát Nhơn và đầu nối. Hiện nay, còn 02/05 Dự án chưa hoàn thành, cụ thể:

- Dự án: Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định (JICA) được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Tuy Phước, đi qua địa bàn xã Phước Hưng và xã Phước Thắng. Đến nay, tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành.

- Dự án: Nâng cao khả năng mang tải ĐZ 110kV TBA 220kV Phù Mỹ - Mỹ Thành và Phù Cát - An Nhơn được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Tuy Phước, đi qua địa bàn xã Phước Hưng. Đến nay, tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành với lý do Chủ đầu tư đăng ký kế hoạch sử dụng đất sai số thửa đất.

Để đảm bảo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các Dự án theo tiến độ đề ra, UBND huyện Tuy Phước kính đề xuất UBND tỉnh Bình Định với nội dung như sau: Đề nghị Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền

Trung) tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan và UBND các xã: Phước Hưng, Phước Thắng trong việc lập thủ tục thu hồi đất và giao đất để thực hiện dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định (JICA) và dự án Nâng cao khả năng mang tải ĐZ 110kV TBA 220kV Phù Mỹ - Mỹ Thành và Phù Cát - An Nhơn.

UBND huyện Tuy Phước kính báo cáo UBND tỉnh Bình Định xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương tỉnh;
- Phòng KT&HT huyện;
- Phòng TN&MT huyện;
- BQL DA ĐTXD&PTQĐ huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Xuân