

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

V/v tham gia ý kiến phương án ứng phó thiên tai do ảnh hưởng mưa lũ năm 2023, dự án: Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại

Kính gửi: Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Bình Định.

UBND huyện Tuy Phước nhận được Văn bản số 2610/BQLGT-ĐHDA2 ngày 26/9/2023 của Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Bình Định về việc tham gia ý kiến phương án ứng phó thiên tai do ảnh hưởng mưa lũ năm 2023, công trình: Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại (*kèm theo dự thảo phương án*); Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

- Về công tác chuẩn bị trước khi mưa lũ: Đề nghị Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo nhà thầu tiến hành đào thanh thải toàn bộ các cầu công vụ thi công, thanh thải đường công vụ tại các vị trí xây dựng cống hộp, nạo vét khơi thông dòng chảy tại các vị trí cống tạm tuyến chính, mở thông thoát nước để đảm bảo tiêu thoát lũ. Thời gian hoàn thành **trước ngày 30/9/2023** theo Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Về phương án ứng phó với mưa lũ: Đối với Nhà thầu thi công tại 04 vị trí trực ban xung yếu đề nghị Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Bình Định yêu cầu Nhà thầu thi công chuẩn bị đầy đủ việc tập kết vật tư, vật liệu máy móc thiết bị của nhà thầu tại hiện trường, bao gồm: Máy đào 02 xe, máy ủi 02 xe, ô tô vận chuyển 02 xe, bao cát 2.000 bao, bạt nhựa, cọc chống, đất, đá dăm, đá hộc, dây buộc, lốp xe, nhiên liệu, lương thực..., để kịp thời tham gia ứng cứu công trình khi có sự cố xảy ra.

- Riêng về cử cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện, Phòng Kinh tế hạ tầng huyện không thể cử người để tham dự ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của công trình, tùy theo tình hình diễn biến công trình có thể huy động lực lượng thanh niên xung kích của các địa phương để tham gia ứng phó thiên tai, vì lực lượng huyện tham gia chỉ đạo ứng phó khi có sự cố xảy ra.

UBND huyện đề nghị Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Bình Định quan tâm phối hợp thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCTUBND huyện;
- Phòng NN&PTNT huyện;
- Phòng KT&HT huyện;
- CVP, PCVP - 2;
- Lưu: VT, K1.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**

