

Số: /UBND-BQL

Tuy Phước, ngày tháng 5 năm 2023

Về việc đăng ký nhu cầu vốn và xây dựng kế hoạch giải ngân kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam trong năm 2023

Kính gửi: Ban Quản lý dự án 85

UBND huyện Tuy Phước nhận được Văn bản số 1387/BQLDA85-ĐHDA3 ngày 19/5/2023 của Ban Quản lý dự án 85 về việc đăng ký làm việc về giải ngân kế hoạch vốn NSNN trong công tác GPMB dự án thành phần đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh, đoạn qua tỉnh Bình Định.

Qua xem xét Báo cáo số 120/BC-GPMB ngày 30/5/2023 của Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện, UBND huyện Tuy Phước đăng ký nhu cầu vốn và xây dựng kế hoạch giải ngân kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam trong năm 2023, cụ thể:

1. Về nhu cầu vốn và vốn đã bố trí:


- Về nhu cầu vốn: Tổng nhu cầu vốn (Chưa bao gồm Đường công vụ, bãi thải và bãi vật liệu, tiền trồng rừng thay thế): **537,861 tỷ đồng**.
- Về vốn đã bố trí: Tổng vốn đã cấp cho huyện: **326,226 tỷ đồng**.
- + Vốn đã cấp cho huyện năm 2022: 100,254 tỷ đồng.
- + Vốn đã cấp cho huyện năm 2023: 225,972 tỷ đồng.
- Vốn còn lại chưa cấp: **211,635 tỷ đồng**.

2. Tình hình thực hiện giải ngân vốn:

- Đến nay UBND huyện đã phê duyệt 25 phương án với tổng giá trị là **161,882 tỷ đồng**.
- Về lũy kế giải ngân vốn đến tháng 5/2023: **158,854 tỷ đồng**, trong đó:
 - + Về lũy kế giải ngân vốn năm 2022: **100,254 tỷ đồng**.
 - + Về lũy kế giải ngân vốn đến tháng 5/2023: **58,600 tỷ đồng**.

3. Kế hoạch giải ngân:

(Chi tiết kèm theo Phụ lục do Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện lập)

Trên đây là kế hoạch giải ngân kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 -2025, đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước trong năm 2023. UBND huyện Tuy Phước đề nghị Ban Quản lý dự án 85 tổng hợp, báo cáo./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Giao thông vận tải;
- CT, PCT UBND huyện;
- Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân