

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

## **BÁO CÁO**

**V/v tình hình thực hiện công tác GPMB để thực hiện dự án: Tiểu dự án "cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định" thuộc dự án Phát triển truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại xã Phước Hưng và xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước**

Căn cứ Quyết định số 1849/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của Bộ Công thương phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Tiểu dự án "Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định" thuộc dự án Phát triển truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA);

Thực hiện Văn bản số 1286/UBND-KT ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc phối hợp giải quyết các vướng mắc trong quá trình thi công dự án cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định (JICA); theo Báo cáo số 129/BC-GPMB ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện, UBND huyện Tuy Phước báo cáo kết quả thực hiện như sau:

### **I. Tình hình thực hiện công tác GPMB:**

#### **1. Xã Phước Hưng:**

- Tổng diện tích thực hiện dự án là 265,8m<sup>2</sup>/51 trường hợp gồm các loại đất DGT, DTL, ONT, LUC, NTD cụ thể: Đất trồng lúa: 163,6m<sup>2</sup>/27 trường hợp (giao quyền 26 trường hợp; UBND xã quản lý 01 trường hợp); đất ONT: 10,6m<sup>2</sup>/2 trường hợp; đất DGT, DTL, BCS, NTD: 91,8m<sup>2</sup>/22 trường hợp.

- Đã thông tin dự án ngày 30/5/2022 và đã kiểm kê xong, xác nhận hạng đất, nguồn gốc đất đối với đất nông nghiệp và đất ở đã tính toán tạm ứng đơn vị thi công chi trả xong.

- Về thu hồi đất: UBND xã Phước Hưng đang lập thủ tục đề nghị thông báo thu hồi đất.

#### **2. Xã Phước Thắng:**

- Tổng diện tích thực hiện dự án là 42,4m<sup>2</sup>/9 trường hợp, loại đất LUC cụ thể: Đất trồng lúa giao quyền: 30,8m<sup>2</sup>/7 trường hợp; đất do UBND xã quản lý 11,6m<sup>2</sup>/2 thửa.

- Đã thông tin dự án ngày 30/5/2022 và đã kiểm kê xong đối với đất nông nghiệp và đã tính toán tạm ứng đơn vị thi công chi trả xong.

- Về thu hồi đất: UBND xã Phước Thắng đang lập thủ tục đề nghị thông báo thu hồi đất.

## II. Đề xuất:

Đề nghị Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án Điện nông thôn Miền Trung) phối hợp với UBND xã Phước Hưng và xã Phước Thắng hoàn thiện thủ tục thu hồi đất và giao đất để thực hiện dự án.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác GPMB để thực hiện dự án: Tiểu dự án "cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định" thuộc dự án Phát triển truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại xã Phước Hưng và xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước; kính báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo./.

### **Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Công thương (theo dõi);
- Ban quản lý DA Điện nông thôn miền Trung;
- TT. Huyện ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, PCT UBND huyện (Xuân);
- Ban QLDAĐT XD&PTQĐ huyện;
- Phòng TN&MT, Phòng KT&HT huyện;
- CVP, PCVPKT, CVVP (K6);
- Lưu: VT.

*Handwritten initials/signature*

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Xuân**

