

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-BQL

Tuy Phước, ngày tháng 8 năm 2023

Về việc rà soát tổng hợp nhu cầu  
vốn thực hiện công tác bồi thường,  
hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái  
định cư Dự án đường bộ cao tốc  
Bắc – Nam trong năm 2023


Kính gửi: Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh

UBND huyện Tuy Phước nhận được Văn bản số 992/BGPMB-HC ngày 02/8/2023 của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh về việc tổng hợp nhu cầu vốn và tổng mức đầu tư thực hiện công tác bồi thường GPMB các dự án thành phần Hoài Nhơn – Quy Nhơn và đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh;

Qua xem xét Báo cáo số 167/BC-GPMB ngày 04/8/2023 của Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Tuy Phước, UBND huyện Tuy Phước tổng hợp nhu cầu vốn và kế hoạch giải ngân vốn GPMB dự án: Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 -2025 qua địa bàn huyện Tuy Phước đến ngày 7/8/2023, cụ thể:

- Về nhu cầu vốn: Tổng nhu cầu vốn (Chưa bao gồm Đường công vụ, bãi thải và bãi vật liệu, tiền trồng rừng thay thế): **472,824 tỷ đồng.**
- Về vốn đã bố trí: Tổng vốn đã cấp cho huyện: **326,226 tỷ đồng.**
- + Vốn đã cấp cho huyện năm 2022: 100,254 tỷ đồng.
- + Vốn đã cấp cho huyện năm 2023: 225,972 tỷ đồng.
- Vốn còn lại chưa cấp: **146,598 tỷ đồng.**
- Về lũy kế giải ngân vốn đến tháng 7/8/2023: **305,454 tỷ đồng.**

(Chi tiết kèm theo Phụ lục)

Trên đây là tổng hợp nhu cầu vốn và kế hoạch giải ngân vốn GPMB dự án: Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 -2025, qua địa bàn huyện Tuy Phước đến ngày 7/8/2023. UBND huyện Tuy Phước đề nghị Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tổng hợp báo cáo./. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Giao thông vận tải;
- CT, PCT UBND huyện;
- Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**