

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTHT

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

V/v triển khai các công tác chuẩn bị
để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án
Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía
Đông giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua
địa bàn huyện Tuy Phước

Kính gửi:

- Hội đồng và Tổ giúp việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện;
- UBND xã Phước An;
- UBND xã Phước Thành.

Thực hiện Văn bản số 1201/UBND-KT ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc triển khai các công tác chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Để đảm bảo cho công tác triển khai thực hiện dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa bàn huyện đáp ứng yêu cầu tiến độ; Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Báo cáo số 63/BC-PKHT ngày 15/3/2022, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Giao Hội đồng và Tổ giúp việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB dự án: Xây dựng công trình Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa bàn huyện khẩn trương tổ chức thực hiện các công tác chuẩn bị để đảm bảo triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ngay sau khi nhận bàn giao hồ sơ, cọc, mốc hiện trường để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; đến ngày 20/11/2022 phải hoàn thành ít nhất 70% khối lượng giải phóng mặt bằng của dự án.

2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các phòng, ban, địa phương có liên quan xác định cụ thể vị trí, quy mô đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn huyện, báo cáo đề xuất UBND huyện trước ngày 20/3/2022, để báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

Lưu ý, quy mô đầu tư xây dựng các khu tái định cư phải phù hợp với nhu cầu bố trí tái định cư của dự án, đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước.

3. Giao Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện chủ động triển khai các bước hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng các khu tái định cư để đảm bảo có đất tái định cư bàn giao cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án trong tháng 11/2022.

4. Thủ trưởng các phòng, ban có liên quan và Chủ tịch UBND các xã: Phước An, Phước Thành phải kịp thời phối hợp giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đảm bảo tiến độ dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025, qua địa bàn huyện. Nếu để xảy ra tình trạng ách tắc, chậm trễ thì Thủ trưởng các phòng, ban liên quan và lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và địa phương có liên quan khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban chỉ đạo GPMB đường bộ cao tốc huyện;
- Phòng TN&MT huyện;
- Phòng NN & PTNT huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam