

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về chủ trương đầu tư

Dự án: Gia cố Đê sông Gò Chàm (đoạn thượng hạ lưu Cầu Phú Đa)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND huyện Tuy Phước về quy định mức vốn dự án đầu tư công nhóm C HĐND huyện giao UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 9473/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 183/TTr-BQL ngày 29/03/2022 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 90/BC-PTCKH ngày 29/03/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án: Gia cố Đê sông Gò Chàm (đoạn thượng hạ lưu Cầu Phú Đa), với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Gia cố Đê sông Gò Chàm (đoạn thượng hạ lưu Cầu Phú Đa).

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ huyện.

3. Địa điểm đầu tư: xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước.

4. Nhóm dự án: Nhóm C.

5. Mục tiêu đầu tư: Nhằm ngăn chặn nước lũ xâm thực, chống xói lở bờ sông, đảm bảo ổn định lòng dẫn, tạo cảnh quan môi trường khu vực dự án; đồng thời góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng của địa phương.

6. Nội dung và quy mô đầu tư:

Gia cố tuyến đê với tổng chiều dài khoảng: 706,0 m

Hình thức, kết cấu công trình: thân đê đắp đất đầm chặt K95; Mái đê phía sông gia cố đá lát khan 20 cm, dầm 2x4, vải địa kỹ thuật và được bố trí trong khung vây BTCT M200, kích thước (20x30)cm; Mái phía đồng trồng cỏ bảo vệ; chân khay phía sông gia cố bằng đá hộc đổ rồi kết hợp với đóng cọc tre và Gia cố ống buy D400, L=3m. Bên ngoài lãng trụ đá hộc. Xây dựng các công trình trên đê.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 8.002.235.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, không trăm lẻ hai triệu, hai trăm ba mươi lăm ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	5.786.792.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án:	182.297.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	459.039.000 đồng;
- Chi phí khác:	170.964.000 đồng;
- Chi phí GPMB:	1.000.000.000 đồng;
- Chi phí dự phòng:	403.143.000 đồng.

8. Nguồn vốn đầu tư và khả năng cân đối vốn:

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Khả năng cân đối vốn: Theo kế hoạch bố trí vốn năm 2022 và kế hoạch bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2024.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ huyện (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo nội dung nêu tại Điều 1 và đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS (10);
- Lưu VT.K3. T15.

Huỳnh Nam