

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về chủ trương đầu tư**

**Dự án: Mở rộng Trường Trung học cơ sở Phước Hưng**  
**Hạng mục: Đền bù giải phóng mặt bằng, san nền, tường rào, Nhà đa năng**  
**Địa điểm xây dựng: xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND huyện Tuy Phước về quy định mức vốn dự án đầu tư công nhóm C HĐND huyện giao UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư;*

*Căn cứ Quyết định số 8766/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;*

*Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Hưng tại Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 30/05/2023 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 213/BC-PTCKH ngày 25/05/2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án: Mở rộng Trường Trung học cơ sở Phước Hưng; Hạng mục: Đền bù giải phóng mặt bằng, san nền, tường rào, Nhà đa năng do UBND xã Phước Hưng làm Chủ đầu tư, với các nội dung như sau:

**1. Mục tiêu đầu tư:** Nhằm góp phần tăng cường cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã, đảm bảo an toàn, an ninh và tạo cảnh quan môi trường nơi dạy và học được khang trang, sạch đẹp, đồng thời đáp ứng yêu cầu các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã.

**2. Quy mô đầu tư dự án:**

**\* Phấn tháo dỡ:**

- Tháo dỡ tường rào hiện trạng tổng chiều dài 154.3m.
- Tháo dỡ nhà vệ sinh hiện trạng KT(2,4x2,5x4)m.

- Tháo dỡ nhà tiền chế KT(6,5x15,5)m.

**\* Phần xây mới:**

+ Diện tích san nền khoảng: 1.300 m<sup>2</sup>. Bóc phong hóa nền đất hoa màu. Đắp đất cấp 3 đầm chặt k=0.90; bù phân bóc phong hóa: 1287.05\*0.3=386.115m<sup>3</sup>; phân san nền: 1671.0m<sup>3</sup>. Tổng khối lượng đắp san nền là (386.115+1671.0= 2.057m<sup>3</sup>). Mở rộng đường bê tông hiện trạng rộng 2.5m, mặt đường sau khi mở rộng từ 7.0m - :- 8.0m. Đồ bê tông nền đường M250, đá dăm 2x4, dày 20cm.

+ Đoạn tường rào xây dựng mới có tổng chiều dài: 200m.

+ Móng trụ tường rào móng đơn, giằng móng, giằng tường BTCT đá 1x2cm M250. Móng tường xây đá chẻ KT(15x20x25) dày 420 vữa XM 75.

+ Tường rào xây gạch 06 lỗ không nung VXM 75, phía trên gắn chông sắt phi 16 đầu vát nhọn A150mm, thép lập là 14 dày 3ly.

+ Toàn bộ trụ tường rào, tường rào trát VXM 75, sơn vôi 3 nước.

+ Cánh cổng phụ làm bằng thép tròn mạ kẽm D49, dày 1,4ly kết hợp thanh đứng thép tròn D16.

- Xây dựng mới nhà đa năng:

+ Cấp công trình: Nhà cấp III; 01 tầng.

+ Tổng diện tích XD: 650m<sup>2</sup>.

+ Chiều dài nhà: 32,5m (chưa kể bậc cấp).

+ Chiều rộng nhà: 17,50m (chưa kể sảnh và bậc cấp).

+ Chiều cao toàn nhà: 10,55m (tính từ cos 0.00).

**3. Nhóm dự án:** Nhóm C.

**4. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 7.896.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ tám trăm chín mươi sáu triệu đồng).**

*Trong đó:*

- Chi phí xây dựng:	5.549.929.000 đồng;
- Chi phí GPMB:	1.200.000.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án:	182.149.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	489.780.000 đồng;
- Chi phí khác:	159.826.000 đồng;
- Chi phí dự phòng:	314.316.000 đồng.

**5. Nguồn vốn đầu tư và khả năng cân đối vốn:**

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Hưng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Khả năng cân đối vốn: Theo kế hoạch bố trí vốn năm 2023 và kế hoạch bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

**6. Địa điểm thực hiện dự án:** xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước.

**7. Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2023 – 2024.

**8. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn:** Công trình dân dụng.

**9. Hình thức đầu tư của dự án:** theo Luật Đầu tư công.

**Điều 2.** UBND xã Phước Hưng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Hưng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Nam**