

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về chủ trương đầu tư

**Dự án: Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT636,
đoạn qua xã Phước Hòa, Phước Hưng, huyện Tuy Phước
Hạng mục: Di dời tuyến điện 22kV - Khách hàng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 5168/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT636, đoạn qua xã Phước Hòa, Phước Hưng, huyện Tuy Phước;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND huyện Tuy Phước về quy định mức vốn dự án đầu tư công nhóm C HĐND huyện giao UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2022 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;

Căn cứ Văn bản số 280/UBND-XD ngày 02/3/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc cho chủ trương di dời và thay thế hệ thống tuyến điện và hệ thống cấp nước sạch do GPMB đầu tư xây dựng dự án: Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT636 đoạn qua xã Phước Hòa, Phước Hưng, huyện Tuy Phước;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 480/TTr-BQLDA ngày 22/7/2022 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 338/BC-PTCKH ngày 21/7/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT636, đoạn qua xã Phước Hòa, Phước Hưng, huyện Tuy Phước; Hạng mục: Di dời tuyến điện 22kV - Khách hàng, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT636, đoạn qua xã Phước Hòa, Phước Hưng, huyện Tuy Phước; Hạng mục: Di dời tuyến điện 22kV - Khách hàng.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ huyện.

3. Địa điểm đầu tư: xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước.

4. Nhóm dự án: Nhóm C.

5. Mục tiêu đầu tư: Nhằm phục vụ cho dự án: Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT636, đoạn qua xã Phước Hòa, Phước Hưng, huyện Tuy Phước.

6. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Di dời đường dây 22kV nhánh rẽ thuộc XT477/ANH đi nổi trên không, chiều dài tuyến 350m và TBA 250kVA-22/0,4kV.

- Dây dẫn: thay mới dây nhôm lõi thép bọc XLPE 12,7/24kV AC-95mm².

- Cột: BTLT-14m (PC.I-14-190-13), cột sắt 12,1m.

- Móng cột: móng bê tông cốt thép.

- Xà: thép hình mạ kẽm nhúng nóng, kết cấu 3 pha 24kV.

- Cách điện: sứ đứng 24kV pinpost, sứ chuỗi 24kV + khóa néo dây.

- Phụ kiện: bổ sung đầu cos ép + ống nối dây phù hợp.

- Tiếp địa: nối đất cột, nối đất xà và trị số điện trở nối đất tuân thủ theo quy phạm ngành điện.

- Sử dụng lại một số vật liệu hiện có.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 864.460.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi bốn triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 683.803.000 đồng;

- Chi phí quản lý dự án: 22.112.000 đồng;

- Chi phí tư vấn ĐTXD: 82.263.000 đồng;

- Chi phí khác: 35.117.000 đồng;

- Chi phí dự phòng: 41.165.000 đồng.

8. Nguồn vốn đầu tư và khả năng cân đối vốn:

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn đối ứng của ngân sách huyện.

- Khả năng cân đối vốn: Theo kế hoạch vốn bố trí năm 2022 và kế hoạch bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2023.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầu tư công trình theo nội dung nêu tại Điều 1 và đúng quy định hiện hành của nhà nước về đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Hưng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS (10);
- Lưu VT.K₃. T15.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam