

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành  
Công trình: Nâng cấp tuyến đường Lê Công Miến  
Hạng mục: Di dời tuyến đường ống nước sinh hoạt**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng đầu tư công;*

*Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;*

*Căn cứ Quyết định số 7659/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp tuyến đường Lê Công Miến; Hạng mục: Di dời tuyến đường ống nước sinh hoạt.*

*Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 13/TTr-BQL ngày 27/6/2022 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 322/TTr- TCKH ngày 05/7/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành:

+ Tên công trình: Nâng cấp tuyến đường Lê Công Miến; Hạng mục: Di dời tuyến đường ống nước sinh hoạt.

+ Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện;

+ Địa điểm xây dựng: thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước;

+ Nguồn vốn: Nguồn kinh phí bồi thường GPMB của dự án: Nâng cấp tuyến đường Lê Công Miến.

+ Thời gian khởi công - hoàn thành: 11/2019 - 12/2019; Nghiệm thu bàn giao: 07/2020.

## Điều 2. Kết quả đầu tư:

### 1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán được duyệt
<b>Tổng số</b>		<b>595.972.000</b>	<b>548.856.000</b>
01	Bồi thường hỗ trợ và tái định cư	0	0
02	Xây dựng	497.684.000	497.684.000
03	Thiết bị	0	0
04	Quản lý dự án	12.136.000	7.281.000
05	Tư vấn	40.419.000	39.578.000
06	Chi phí khác	17.353.000	4.313.000
07	Dự phòng	28.380.000	0

### 2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=4-5</b>	<b>7=5-4</b>
	<b>Tổng số</b>	<b>595.972.000</b>	<b>548.856.000</b>	<b>538.464.000</b>	<b>10.392.000</b>	-
<b>1</b>	<b>Vốn đầu tư công</b>	<b>595.972.000</b>	<b>548.856.000</b>	<b>538.464.000</b>	<b>10.392.000</b>	-
1.1	Vốn ngân sách nhà nước	595.972.000	548.856.000	538.464.000	10.392.000	-
-	Vốn ngân sách trung ương					
-	Vốn ngân sách địa phương	595.972.000	548.856.000	538.464.000	10.392.000	-
1.2	Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật					
<b>2</b>	<b>Vốn khác</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính : đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị qui đổi	Giá trị thực tế	Giá trị qui đổi
<b>Tổng số</b>			<b>548.856.000</b>	

1. Tài sản dài hạn (TS cố định)			548.856.000	
2. Tài sản ngắn hạn				

**4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:** Không.

**5. Vật tư thiết bị tồn đọng:** Không

**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:**

**1. Trách nhiệm của chủ đầu tư :**

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

*Đơn vị tính : đồng*

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	<b>Tổng số</b>	<b>548.856.000</b>	
<b>1</b>	<b>Vốn đầu tư công</b>	<b>548.856.000</b>	
1.1	Vốn ngân sách nhà nước	548.856.000	
-	Vốn ngân sách trung ương		
-	Vốn ngân sách địa phương	548.856.000	
1.2	Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật		
<b>2</b>	<b>Vốn khác</b>		

- Tổng các khoản công nợ đến ngày 01/7/2022, trong đó:

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

+ Tổng nợ phải trả: 10.392.000 đồng.

*Trong đó:*

- Ban Quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ huyện (QLDA): 7.281.000 đồng;

- Phòng Tài chính- KH huyện (thẩm tra QT): 3.111.000 đồng.

**2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:** Được phép ghi tăng tài sản:

*Đơn vị tính: đồng*

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
1	2	3
Xí nghiệp cấp nước số 1- Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định	548.856.000	0

**3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:** Căn cứ số liệu quyết toán được phê duyệt, các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện các nghiệp vụ cấp

phát, thanh toán, hạch toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng dự án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện, Giám đốc Xí nghiệp cấp nước số 1- Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4 ;
- Lưu hồ sơ (3);
- Lưu : VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**