

Phụ lục
(Kèm theo Văn bản số 935 /UBND-BQLDA ngày 26/6/2023 của UBND huyện Tuy Phước)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số kế hoạch vốn đã được giao	Tổng số vốn đã giải ngân (đến thời điểm báo cáo)	Kế hoạch vốn còn lại	Dự kiến nhu cầu kế hoạch vốn thực hiện (từ khởi công đến hoàn thành)	Đề xuất điều chỉnh Kế hoạch vốn		Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	Ghi chú
						Tăng (+)	Giảm (-)		
A	B	1	2	3=1-2	4	5=4-1	6	7=1+5+6	C
1	Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025	326.226	176.254	149.972	537.861	211.635		537.861	
	Trong đó								
	- Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư		138.354		444.384				
	- Di dời Hạ tầng kỹ thuật		6.000		20.868				
	- Xây dựng các Khu TĐC		30.000		70.701				
	- Xây dựng các khu cải táng		1.900		1.908				
	- Khác								
	Tổng cộng	326.226	176.254	149.972	537.861	211.635		537.861	

Ghi chú: (*)Dự kiến nhu cầu kế hoạch vốn thực hiện (từ khởi công đến hoàn thành) phải đảm bảo đủ để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao, bao gồm: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Di dời Hạ tầng kỹ thuật; Xây dựng các Khu TĐC; Xây dựng các khu cải táng...