

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-BQLDA

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

Về việc thực hiện công tác bồi thường, GPMB đối với Dự án :
Đầu tư xây dựng, mở rộng,
nâng cấp Trung tâm Y tế huyện
Tuy Phước

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;
- UBND thị trấn Tuy Phước;
- UBND thị trấn Diêu Trì.

Thực hiện Thông báo số 132/TB-UBND ngày 25/4/2023 của UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình, tiến độ triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực y tế năm 2023.

Ngày 12/5/2023, UBND huyện đã tổ chức tiếp nhận mốc giới mặt bằng khu đất mở rộng công trình Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước thuộc dự án Đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bình Định. Để công tác bồi thường, GPMB, giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư thực hiện đầu tư dự án nêu trên đảm bảo tiến độ của dự án và theo đúng quy định, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án, giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư thực hiện dự án trước ngày **30/5/2023**.

2. Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện: Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục trình Thông báo thu hồi đất; Quyết định thu hồi đất đối với các hộ dân bị ảnh hưởng theo quy định.

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tham mưu cho UBND huyện nguồn ngân sách tạm ứng để thực hiện chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.

4. UBND thị trấn Tuy Phước, thị trấn Diêu Trì lập các thủ tục đề nghị thu hồi đất, xác định nguồn gốc đất theo quy định và phối hợp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án.

Yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện, Trưởng phòng Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện, Trưởng phòng

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng KT&HT huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- CVP, PCVP-2; CVVP (K₁, K₆);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam