

Số: /TB-UBND

Tuyên Phước, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại cuộc họp về tình hình thực hiện công tác BT, GPMB các dự án nâng cấp mở rộng ĐT 636 và nâng cấp tuyến đường ĐT.636 đến giáp ĐT.631

Ngày 18/5/2023, tại Phòng họp A - UBND huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban với các ngành và các địa phương có liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án giao thông trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các ngành của huyện: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND&UBND huyện; lãnh đạo UBND và Công chức Địa chính - Xây dựng các xã: Phước Hưng, Phước Hòa và Phước Thắng.

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện và UBND các xã báo cáo tình hình thực hiện công tác BT, GPMB các dự án: Nâng cấp mở rộng ĐT 636, nâng cấp tuyến đường ĐT.636 đến giáp ĐT.631; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đ/c Nguyễn Ngọc Xuân – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện:

- Khẩn trương phối hợp với các địa phương tập trung thông tin dự án, kiểm kê, lập phương án BT, GPMB đối với các trường hợp bị ảnh hưởng còn lại của các dự án trình phê duyệt trước ngày **01/6/2023** và tiến hành chi trả ngay sau khi được phê duyệt.

- Tăng cường nhân lực và tích cực phối hợp với địa phương giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến công tác GPMB các dự án.

- Đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương xử lý các tồn tại sớm hoàn thiện thi công công trình trước thời điểm mùa mưa lũ.

2. Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện: Hướng dẫn các địa phương xác định nguồn gốc đất và lập các thủ tục đề nghị thu hồi đất theo quy định khi có đề nghị của các địa phương.

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện: Tham mưu đề xuất UBND huyện bố trí nguồn vốn cho dự án: Nâng cấp mở rộng ĐT 636, nâng cấp tuyến đường ĐT.636 đến giáp ĐT.631.

4. UBND xã Phước Hòa, Phước Hưng và Phước Thắng:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích về các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của nhà nước để các hộ dân bị ảnh hưởng dự án chấp hành, nhận tiền, bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ.

- Khẩn trương chủ trì, phối hợp với các ngành xác định nguồn gốc đất và lập các thủ tục đề nghị thu hồi đất theo quy định.

- Chủ động phối hợp giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác GPMB, báo cáo các vướng mắc phát sinh cho UBND huyện xử lý kịp thời.

- UBND xã Phước Hòa phối hợp với các ngành xác định diện tích đất cụ thể đối với hộ ông Trần Văn Đức, thống nhất áp giá bồi thường theo loại đất nông nghiệp (theo Khoản 2, Điều 8 tại Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh Bình Định).

- Trên cơ sở Báo cáo số 52/BC-UBND ngày 08/5/2023 của UBND xã Phước Hòa, đề xuất của các ngành và tính bức xúc đẩy nhanh tiến độ của dự án, UBND huyện thống nhất thu hồi diện tích đất bị ảnh hưởng theo hồ sơ địa chính năm 1993 đối với hộ Nguyễn Thành Hậu, Nguyễn Thị Kim Yến để bồi thường, hỗ trợ.

UBND huyện thông báo đề Thủ trưởng các ngành có liên quan của huyện, các thành viên dự họp và Chủ tịch UBND các xã triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND huyện (đ/c Xuân);
- UBND các xã có dự án;
- Các thành viên dự họp;
- CVP, PCVP-2; CVVP (K₁, K₆);
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Võ Ngọc Cường

