

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN TUY PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35 /TB-UBND

Tuy Phước, ngày 01 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Công ty TNHH Vũ Hà liên quan đến công tác BT, GPMB dự án: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua huyện Tuy Phước

Ngày 31/01/2024, tại Phòng họp A - UBND huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đã chủ trì làm việc với Công ty TNHH Vũ Hà (đại diện Công ty là bà Hà Thị Huế) liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (BT, GPMB) dự án: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua huyện Tuy Phước. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các ngành của huyện: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Thành.

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện và UBND xã Phước Thành báo cáo những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác BT, GPMB và thông qua bảng tính toán giá trị bồi thường, hỗ trợ cho Công ty TNHH Vũ Hà bị ảnh hưởng dự án, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đ/c Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

1. Công ty TNHH Vũ Hà:

Đề nghị Công ty TNHH Vũ Hà chấp hành chủ trương của nhà nước, nhận tiền (đợt 2 đã được phê duyệt), khẩn trương di dời nhà nuôi cấy mô, bàn giao mặt bằng sạch để triển khai thực hiện dự án **trước ngày 29/2/2024** theo Thông báo 45/TB-UBND ngày 26/01/2024 của UBND tỉnh Bình Định. Nếu quá thời gian này mà Công ty không chấp hành thì UBND huyện sẽ tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

2. Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện:

- Chỉ đạo Tổ công tác rà soát lại quy định đối với các khoản mà Công ty TNHH Vũ Hà kiến nghị hỗ trợ để tính toán, lập phương án giá trị bồi thường, hỗ trợ trình UBND huyện phê duyệt (nếu có).

- Rà soát, tổng hợp những vướng mắc, kiến nghị của Công ty TNHH Vũ Hà để tham mưu, đề xuất UBND huyện báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện.

- Theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH Vũ Hà nhận tiền, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án **trước ngày 29/02/2024**; nếu Công ty không chấp hành thì báo cáo UBND huyện chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất, Tổ công tác huyện giải quyết những vướng mắc đối với Công ty TNHH Vũ Hà theo lĩnh vực của ngành phụ trách.

4. UBND xã Phước Thành: Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

UBND huyện thông báo đề Thủ trưởng các ngành có liên quan của huyện, các thành viên dự họp và Chủ tịch UBND xã Phước Thành triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND huyện (đ/c Xuân);
- UBND xã Phước Thành;
- Các thành viên dự họp;
- Công ty TNHH Vũ Hà;
- CVP, PCVPKT; CVVP (K₁, K₆);
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Võ Ngọc Cường

