

Số: /TB-UBND

Tuy Phước, ngày tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc đối thoại với các hộ dân về việc di dời mồ mả do GPMB dự án: Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 7503/UBND-KT ngày 12/10/2023 về việc cho chủ trương tổ chức di dời mồ mả trong phạm vi mặt bằng thực hiện dự án: Khu đô thị và Du lịch sinh thái Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước. Để trước khi tổ chức di dời mồ mả theo quy định, ngày 19/10/2023 tại Trụ sở UBND xã Phước Thuận, đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã chủ trì cuộc đối thoại với các hộ dân. Tham dự cuộc đối thoại có đồng chí Nguyễn Hữu Thạnh - Phó Giám đốc Ban Quản lý DANN và PTNT tỉnh; lãnh đạo các ngành của huyện: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Thanh tra, Tư pháp, Văn phòng HĐND&UBND huyện; lãnh đạo UBND và các ngành có liên quan của xã Phước Thuận; Trưởng thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận; đại diện các hộ dân có mồ mả bị ảnh hưởng dự án (hộ ông Huỳnh Tấn Khanh và hộ ông Trần Văn Yên).

Sau khi nghe Ban Quản lý DANN và PTNT tỉnh Bình Định báo cáo tiến độ GPMB và một số vướng mắc trong công tác di dời mồ mả để triển khai thực hiện dự án, ý kiến của các thành viên dự đối thoại, kiến nghị giải quyết của các hộ dân; đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

1. Đối với các hộ dân:

Nhà nước thực hiện GPMB để triển khai thực hiện dự án, trong đó giá trị bồi thường, hỗ trợ về di dời mồ mả cho các hộ là đúng theo quy định pháp luật và chính sách của UBND tỉnh đã ban hành. Tuy nhiên, đến nay còn hộ ông Huỳnh Tấn Khanh và hộ ông Trần Văn Yên chưa di dời mồ mả đến nơi cải táng, với lý do 02 hộ kiến nghị bồi thường, hỗ trợ phần diện tích đất không có mồ mả (hộ cho rằng đất của gia đình); mặt dù UBND huyện và các ngành, địa phương đã phân tích, giải thích việc tính toán bồi thường, hỗ trợ cho 02 hộ là đúng quy định nhưng 02 hộ không thống nhất, cụ thể:

- Hộ ông Huỳnh Tấn Khanh: Đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để di dời mồ mả; đã nhận đủ đất tại khu cải táng Liêm Thuận, xã Phước Thuận và xây móng xung quanh; đã tiến hành di dời 04 mộ (thuộc gò Mai Xuân Huê) đến nơi cải táng theo quy định, các mộ còn lại chưa di dời. Do đó, đề nghị hộ ông

Huỳnh Tấn Khanh phải tiến hành di dời các mộ còn lại đến nơi cải táng Liêm Thuận **trước ngày 31/12/2023**; nếu quá thời gian này mà hộ không tự di dời mộ mà thì nhà nước sẽ tổ chức di dời theo quy định.

- Hộ ông Trần Văn Yên: Chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ di dời mộ mà; chưa nhận đất tại khu cải táng. Do đó, đề nghị hộ ông Trần Văn Yên nhận tiền, nhận đất tại khu cải táng Liêm Thuận để di dời mộ mà **trước ngày 31/12/2023**; nếu quá thời gian này mà hộ không tự di dời mộ mà thì nhà nước sẽ tổ chức di dời theo quy định.

2. Đề nghị Đảng ủy, Mặt trận và các hội đoàn thể, UBND xã Phước Thuận; Ban Nhân dân thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận:

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích về các chính sách bồi thường, hỗ trợ của nhà nước để nâng cao nhận thức của các hộ dân bị ảnh hưởng dự án chấp hành nhận tiền, di dời mộ mà để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ.

- Giao UBND xã Phước Thuận chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý DANN và PTNT tỉnh, các ngành của huyện lập đầy đủ các thủ tục và tổ chức cưỡng chế để di dời mộ mà theo quy định tại Khoản 4, Điều 28, Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/2/2019 của UBND tỉnh Bình Định **trước ngày 31/12/2023** (nếu hộ ông Huỳnh Tấn Khanh và hộ ông Trần Văn Yên không tự di dời).

3. Đề nghị Ban QLDA Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh:

- Phối hợp với UBND xã Phước Thuận tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích và có chính sách hỗ trợ phù hợp để các hộ nhận tiền, di dời mộ mà đến nơi cải táng theo quy định.

- Phối hợp với UBND xã Phước Thuận lập đầy đủ các thủ tục và tổ chức cưỡng chế để di dời mộ mà theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 31/12/2023** (nếu hộ ông Trần Tấn Khanh và hộ ông Trần Văn Yên không tự di dời).

UBND huyện thông báo đề Thủ trưởng các ngành có liên quan của huyện, các thành viên dự họp và Đảng ủy, UBND xã Phước Thuận triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- CT, PCT UBND huyện (đ/c Xuân);
- Ban Quản lý DANN&PTNT tỉnh;
- Đảng ủy, UBND xã Phước Thuận;
- Các thành viên dự họp;
- Hộ ông Huỳnh Tấn Khanh (để biết);
- Hộ ông Trần Văn Yên (để biết);
- CVP, PCVPKT; CVVP (K₆, K₈);
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Võ Ngọc Cường

