

Số: /TB-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

### **THÔNG BÁO**

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp để giải quyết những vướng mắc trong công tác GPMB dự án: Xây dựng kè và GPMB khu tái định cư và khu dân cư thuộc Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân; dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, xã Phước Thuận**

Ngày 10/03/2023, tại Trụ sở UBND xã Phước Thuận, đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã chủ trì cuộc họp để giải quyết những vướng mắc, tồn tại trong công tác GPMB dự án: Xây dựng kè và GPMB Khu tái định cư và Khu dân cư thuộc Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân; dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, xã Phước Thuận. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Hữu Thạnh - Phó Giám đốc Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh; lãnh đạo các ngành của huyện: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Thanh tra, Tư pháp, Văn phòng HĐND&UBND huyện; lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các hội đoàn thể xã Phước Thuận; lãnh đạo UBND và các ngành có liên quan của xã Phước Thuận; Bí thư Chi bộ và Trưởng thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận.

Sau khi nghe Ban QLDA Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thông qua dự thảo phương án tái định cư tổng thể và báo cáo một số vướng mắc, tồn tại trong công tác bố trí đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

**1. Đề nghị Đảng ủy, UBND xã Phước Thuận:**

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích về các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của nhà nước để nâng cao nhận thức của các hộ dân bị ảnh hưởng dự án chấp hành nhận tiền, bàn giao mặt bằng, nhận đất tái định cư để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ.

**2. Đề nghị Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh:**

- Phối hợp với UBND xã Phước Thuận tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích để các hộ nhận tiền, bàn giao mặt bằng, nhận đất tái định cư để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh thì kịp thời phản ánh với địa phương và báo cáo Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án để xem xét giải quyết.

- Trên cơ sở góp ý kiến của các thành viên dự họp, đề nghị Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh chỉnh sửa, hoàn thiện phương án tái định cư tổng thể để xây dựng phương án tái định cư chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở bố trí đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

UBND huyện thông báo đề Thủ trưởng các ngành có liên quan của huyện, các thành viên dự họp và Đảng ủy, UBND xã Phước Thuận triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- CT, PCT UBND huyện (đ/c Xuân);
- Ban Quản lý DANN&PTNT tỉnh;
- Đảng ủy, UBND xã Phước Thuận;
- Các thành viên dự họp;
- CVP, PCVP-2; CVVP (K<sub>6</sub>, K<sub>8</sub>);
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Võ Ngọc Cường**