

Số: /TB-UBND

Tuy Phước, ngày 26 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Ban QLDA Giao thông tỉnh về các vướng mắc liên quan đến công tác GPMB dự án đường kết nối Trung tâm TX An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại và dự án đường ven biển, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân

Ngày 26/7/2024, tại Hội trường UBND huyện, đ/c Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi làm việc với Ban QLDA Giao thông tỉnh về các vướng mắc liên quan đến công tác GPMB dự án đường kết nối Trung tâm TX An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại và dự án đường ven biển, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Ban QLDA Giao thông tỉnh, lãnh đạo các ngành huyện: Văn phòng HĐND&UBND, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện và lãnh đạo UBND, công chức địa chính – xây dựng các xã: Phước Hiệp, Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng, Phước Quang, Phước Hưng.

Sau khi nghe đại diện Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện báo cáo tình hình thực hiện và các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác GPMB các công trình nêu trên; Ban QLDA Giao thông tỉnh báo cáo về tiến độ thực hiện; ý kiến tham gia các thành viên dự họp; đ/c Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

Đến nay, Dự án đường kết nối Trung tâm TX An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại và dự án đường ven biển, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân cơ bản đã hoàn thành công tác GPMB. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn tồn tại một số vướng mắc phát sinh cần phải giải quyết dứt điểm trước khi dự án được hình thành, đảm bảo hoàn thành công tác BT, GPMB và thu hồi đất do ảnh hưởng bởi các dự án nêu trên trước ngày 01/8/2024. Do đó, đề nghị các ngành, các địa phương liên quan cần khẩn trương, phối hợp thực hiện 1 số nội dung sau:

1. Giao Chủ tịch UBND các xã Phước Hiệp, Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng, Phước Quang, Phước Hưng:

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn khẩn trương phối hợp rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị thu hồi đất, hoán đổi đất, giao đất đảm bảo đúng theo quy định. Riêng UBND xã Phước Hiệp phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện hoàn thiện thủ tục giao đất tái định cư dự án theo phương án đã phê duyệt.

- Rà soát, tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ đối với các trường hợp diện tích còn lại <200m², báo cáo huyện, (thông qua Phòng TN&MT, Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện) để tổng hợp làm cơ sở lập phương án BT, GPMB và thu hồi đất đảm bảo theo quy định. Riêng đối với phần diện tích >200m², cần phối hợp với các ngành của huyện, Ban QLDA giao thông kiểm tra thực tế, trường hợp nào cần thiết, khó khăn trong quá trình canh tác thì lập hồ sơ đề nghị xin chủ trương xử lý theo quy định.

- Đối với một số trường hợp đề nghị xét mua đất thêm, hoán đổi đất, địa phương cần chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập hồ sơ xin chủ trương thực hiện.

- Một số kiến nghị liên quan đến các dự án nêu trên, đề nghị các địa phương khẩn trương báo cáo bằng văn bản cụ thể, gửi trực tiếp đến Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND huyện để biết, xử lý kịp thời theo quy định.

2. Đề nghị Ban QLDA Giao thông tỉnh: Chủ động phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan, rà soát toàn bộ hồ sơ liên quan đến công tác GPMB đối với 02 dự án nêu trên; phối hợp với địa phương kiểm tra thực tế đối với các trường hợp đề nghị thu hồi phần diện tích > 200m², làm cơ sở lập hồ sơ xin chủ trương UBND tỉnh theo quy định; Đồng thời, khẩn trương phối hợp với địa phương và các ngành liên quan của huyện lập thủ tục đề nghị phê duyệt phương án GPMB, thu hồi đất đối với phần diện tích < 200m² kịp thời theo đúng quy định.

- Trên cơ sở kiến nghị của các địa phương, tổng hợp, đề xuất xử lý kịp thời; trường hợp vượt quá thẩm quyền, lập thủ tục xin chủ trương UBND tỉnh xử lý theo quy định.

- Phối hợp với các ngành của huyện, rà soát diện tích đất lúa bị ảnh hưởng bởi dự án mà chưa thực hiện nộp tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa để thực hiện theo đúng quy định.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND các xã và các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện ban hành quyết định phê duyệt phương án BT, GPMB, quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp còn lại < 200m², kể cả các trường hợp diện tích > 200m² mà không đủ điều kiện canh tác sau khi đã có chủ trương của tỉnh.

Theo dõi, đôn đốc các địa phương trong việc thực hiện công tác GPMB liên quan đến 02 dự án nêu trên; Tổng hợp các kiến nghị của địa phương, phối hợp với Ban QLDA giao thông, tham mưu UBND huyện xử lý kịp thời theo quy định.

Phối hợp với Phòng Tài chính và kế hoạch, rà soát lại phần diện tích đất lúa bị ảnh hưởng bởi dự án mà chưa thực hiện nộp tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, làm cơ sở tính toán tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; thông báo cho Ban QLDA Giao thông tỉnh biết, thực hiện nộp theo quy định.

4. Phòng Tài chính kế hoạch: Trên cơ sở số liệu đất lúa bị ảnh hưởng bởi 02 dự án trên mà chưa nộp tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cung cấp, tính toán kinh phí, làm cơ sở để thông báo

cho Ban QLDA Giao thông tỉnh thực hiện nộp tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo đúng quy định.

5. Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện: Tăng cường công tác phối hợp với địa phương và các ngành liên quan trong công tác GPMB đối với 02 dự án nêu trên đảm bảo đúng tiến độ theo quy định.

6. Các ngành liên quan của huyện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và PTNT theo dõi, hướng dẫn địa phương trong việc xử lý các vướng mắc phát sinh liên quan đến lĩnh vực phụ trách của ngành; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND huyện xử lý theo quy định.

** Lưu ý: Tất cả các thủ tục liên qua đến công tác GPMB đối với dự án đường kết nối Trung tâm TX An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại và dự án đường ven biển, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân hoàn thành trước 01/8/2024. Đơn vị nào để phát sinh các vấn đề liên quan đến công tác GPMB đối với 02 dự án nêu trên sau ngày 01/8/2024 thì Thủ trưởng đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.*

UBND huyện thông báo đề Thủ trưởng các ngành có liên quan của huyện, các thành viên dự họp biết, phối hợp triển khai thực hiện đúng theo quy định./.

Nơi nhận:

- TT HU; HĐND huyện; (báo cáo)
- CT, PCT UBND huyện (đ/c Xuân);
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Phòng: TN&MT, KTHT, NN&PTNT ;
- UBND các xã: Phước Hiệp, Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng, Phước Quang, Phước Hưng;
- Các thành viên dự họp;
- CVP, PCVP KT;
- Lưu: VT, K1.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Võ Ngọc Cường