

Số: 267 /TB-UBND

Tuy Phước, ngày 23 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp về những vướng mắc trong công tác GPMB để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu cải táng Nghĩa trang nhân dân huyện

Ngày 23/9/2023, tại Phòng họp A - UBND huyện, đ/c Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp nhằm giải quyết những vướng mắc trong công tác GPMB để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu cải táng Nghĩa trang nhân dân huyện. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Ban GPMB tỉnh, lãnh đạo các ngành huyện: Văn phòng HĐND&UBND, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Thanh tra, Tư pháp, Công an huyện và lãnh đạo UBND, công chức địa chính – xây dựng các xã: Phước An, Phước Lộc.

Sau khi nghe đại diện Ban GPMB tỉnh báo cáo về những vướng mắc phát sinh trong công tác BT, GPMB, thu hồi đất để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu cải táng Nghĩa trang nhân dân huyện, đề xuất, kiến nghị thực hiện trong thời gian đến; ý kiến tham gia các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu cải táng thuộc Nghĩa trang nhân dân huyện Tuy Phước được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3513/QĐ-UBND ngày 24/8/2021. Đến nay, đã hoàn thành công tác lập Phương án BT, GPMB; đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công 6.1 ha/8.3 ha, hiện còn 2.2ha thuộc 06 thửa đất của 02 hộ dân chưa bàn giao. Để đảm bảo tiến độ GPMB, hoàn thành thủ tục giao đất cho chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định, UBND huyện thống nhất thực hiện cưỡng chế 02 trường hợp còn lại nêu trên vào **tháng 10/2024**. Do vậy, đề nghị các ngành và các địa phương khẩn trương phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Giao UBND các xã Phước An và Phước lộc:

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục 02 trường hợp nêu trên về chủ trương, chính sách của nhà nước; đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và giao mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện dự án;

- Phối hợp với Ban GPMB tỉnh và các ngành liên quan của huyện cung cấp, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ để các ngành huyện lập thủ tục thực hiện cưỡng chế đảm bảo theo quy định.

Thời gian hoàn thành trong tháng 9/2024

2. Ban GPMB tỉnh: Báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương thực hiện cưỡng chế

thu hồi đất đối với 03 thửa đất của hộ ông Văn Công Kỳ; đồng thời, chủ động phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan, đề xuất UBND huyện lập thủ tục thực hiện cưỡng chế đối với 02 trường hợp nêu trên để giao mặt bằng cho nhà đầu tư theo quy định.

3. Giao Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với Ban GPMB, UBND 02 xã Phước Lộc và Phước An kiểm tra, rà soát hồ sơ; tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất; đồng thời, hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế gửi các ngành liên quan của huyện kiểm tra, rà soát tính pháp lý đảm bảo thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định.

4. Phòng Tư pháp, Công an huyện, Thanh tra huyện:

- Phối hợp, hướng dẫn địa phương và Phòng Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện lập hồ sơ, thủ tục tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đúng trình tự, đảm bảo theo quy định pháp luật.

- Công an huyện: Sau khi thẩm định hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất đúng theo quy định, báo cáo Công an tỉnh hỗ trợ lực lượng thực hiện cưỡng chế theo quy định.

UBND huyện thông báo để Thủ trưởng các ngành có liên quan của huyện, các thành viên dự họp biết, phối hợp triển khai thực hiện đúng theo quy định./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND huyện (đ/c Xuân);
- Ban GPMB tỉnh;
- Công an huyện;
- Thanh tra huyện;
- Phòng: TN&MT, Tư pháp huyện;
- UBND các xã: Phước An, Phước Lộc;
- Các thành viên dự họp;
- CVP, PCVP KT;
- Lưu: VT, K1.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Võ Ngọc Cường