

Số: /UBND-TC

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

V/v cho chủ trương bổ sung quy mô đầu tư xây dựng công trình: Lắp đặt đường ống cấp nước sạch đoạn từ Ngã 3 Gò Vàng đến Cổng chào thôn Giang Nam, xã Phước Hiệp

Kính gửi: Ban Quản lý Nước sạch & VSMT huyện.

Xét Tờ trình số 64/TTr-BQLNS ngày 17/5/2022 của Ban Quản lý Nước sạch & Vệ sinh môi trường huyện về việc xin chủ trương bổ sung một số nội dung công việc công trình: Lắp đặt đường ống cấp nước sạch đoạn từ Ngã 3 Gò Vàng đến Cổng chào thôn Giang Nam, xã Phước Hiệp (kèm theo Biên bản xử lý kỹ thuật ngày 10/03/2022 giữa các đơn vị liên quan) và đề xuất của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 151/BC-TCKH ngày 18/5/2022; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương: Thống nhất cho phép Ban Quản lý Nước sạch & Vệ sinh môi trường huyện bổ sung quy mô đầu tư xây dựng công trình: Lắp đặt đường ống cấp nước sạch đoạn từ Ngã 3 Gò Vàng đến Cổng chào thôn Giang Nam, xã Phước Hiệp, cụ thể như sau:

- Tuyến ống nhánh D01-DC1 ống uPVC D60 dày 2,5mm, dài 224m;
- Tuyến ống nhánh D01-1-DC1- ống uPVC D42 dày 2,1mm, dài 135m;
- Tuyến ống nhánh D03-DC3- ống uPVC D42 dày 2,1mm, dài 140m;
- Tuyến ống nhánh D08-DC8- ống uPVC D60 dày 2,5mm, dài 90m;
- Tuyến ống nhánh D09-DC9- ống uPVC D60 dày 2,5mm, dài 165m;
- Tuyến ống nhánh D10-DC10- ống uPVC D60 dày 2,5mm, dài 131m;
- Tuyến ống nhánh D11-DC11- ống uPVC D60 dày 2,5mm, dài 82m;
- Tuyến ống nhánh D12-DC12- ống uPVC D60 dày 2,5mm, dài 42m;
- Các vị trí ống qua đường được lồng ống thép đen D100;
- Bố trí các van chặn tuyến van mặt bích cổng ty có nắp gang và ống đen D110 bảo vệ;
- Các phụ kiện ống kèm theo cho các vị trí đầu nối, đường ống nhánh.

* Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 8782/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND huyện về chủ trương đầu tư công trình: Lắp đặt đường ống cấp nước sạch đoạn từ Ngã 3 Gò Vàng đến Cổng chào thôn Giang Nam, xã Phước Hiệp.

2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Ban Quản lý Nước sạch & Vệ sinh môi trường huyện (Chủ đầu tư) có trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan lập các thủ tục bổ sung trình UBND huyện xem xét phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.

- Giao Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cân đối nguồn vốn, tham mưu UBND huyện xem xét bố trí vốn để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam