

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG DO UBND HUYỆN VÀ UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ ĐƯỢC KHỞI CÔNG XÂY DỰNG KẾ TỪ NGÀY 30/6/2022

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2024 của UBND huyện Tuy Phước)

STT	TÊN DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH	ĐỊA ĐIỂM	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (ĐỒNG)	NGUỒN VỐN	CẤP CÔNG TRÌNH	CẤP QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ	QUY MÔ XÂY DỰNG CHỦ YẾU	THỜI GIAN KHỞI CÔNG	THỜI GIAN HOÀN THÀNH/DỰ KIẾN HOÀN THÀNH	KHỐI LƯỢNG CHỦ YẾU THI CÔNG THỰC TẾ	THỜI GIAN NGHIỆM THU ĐƯA VÀO KHAI THÁC, SỬ DỤNG/DỰ KIẾN	THỜI GIAN BẢO HÀNH (THÁNG)	CÁN BỘ ĐƯỢC PHÂN CÔNG THEO DỐI	NHÀ THẦU TƯ VẤN THIẾT KẾ	NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT	NHÀ THẦU TƯ VẤN QLDA	NHÀ THẦU THI CÔNG	ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM	GHI CHÚ
I Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTOD huyện																			
1	Cầu Bàn Xoài, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước	xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước	22.497.728.000	Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách huyện	IV	UBND tỉnh	- Cầu dẫn sinh bằng BTCT với tải trọng thiết kế 0,65HL93; - Bề rộng cầu: 4,0m; - Bề rộng nhịp tránh xe: 6,5m; - Chiều dài toàn cầu Lc = 136,3m (gồm 06 nhịp L = 18m)	10/05/2023	31/12/2024	Đã thi công xong phần trụ T1, T2, T3, T4, T5, T6, Mố M1, Mố M2; chuẩn bị lao lắp dầm cầu, hoàn thiện các hạng mục còn lại	31/12/2024	12	Phạm Tích Quốc	Cty TNHH TV Hội Cầu Đường	Cty TNHH TH Thịnh Phát	Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện	Cty TNHH XD Tấn Thành	Cty TNHH tư vấn xây dựng Phú Mỹ (LAS 603)	
2	Xây dựng cầu Hóc Cống, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước	xã Phước Thành, huyện Tuy Phước	25.886.945.000	Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách huyện	III	UBND tỉnh	- Cầu dẫn sinh bằng BTCT với tải trọng thiết kế 0,65HL93; - Bề rộng cầu: 4,0m; - Bề rộng nhịp tránh xe: 6,5m; - Chiều dài toàn cầu: Lc = 262,83m (gồm 14 nhịp L = 18m).	21/12/2023	16/10/2024	Chuẩn bị mặt bằng bãi đổ cốt, đúc dầm cầu, bãi chứa vật tư, lán trại thi công	16/10/2024	12	Nguyễn Sơn Hà	Cty TNHH TV Hội Cầu Đường	Cty TNHH XD An Vinh Phước	Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện	Cty TNHH XD Tấn Thành	Cty TNHH Kiểm định XD Nhơn Phú (LAS 652)	
3	Đường CCN Phước An (từ trụ chính đến cầu Quán Trác)	xã Phước An, huyện Tuy Phước	1.157.420.000	Ngân sách huyện Tuy Phước và các nguồn vốn hợp pháp khác	IV	UBND huyện Tuy Phước	- Tổng chiều dài tuyến đường: L= 181m. - Bề rộng nền đường: B = 20m. - Bề rộng mặt đường: B = 7m. - Bề rộng vỉa hè: B = 2x6,5m = 13m.	01/09/2022	10/12/2022		10/12/2022	12	Phạm Tích Quốc	Cty TNHH TVTKXD Anh Kiệt	Cty TNHH TVXD&MT Nam Phương	Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện	Cty TNHH TVXD&TM T.S.T	Trung tâm thí nghiệm LAS - XD 193	
4	Đường từ mố Lê Công Miến đến giáp DH.42, Phước Hiệp	xã Phước Hiệp - Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước	5.004.398.000	Ngân sách huyện Tuy Phước và các nguồn vốn hợp pháp khác	cấp IV	UBND huyện Tuy Phước	+ Chiều dài tuyến đường : L = 249,18m. + Bề rộng nền đường : Bn = 7,5m. + Bề rộng mặt đường : Bm = 5,5m. + Bề rộng lề đường : Bl = 2x1,0m. - Tổng chiều dài tuyến đường : L = 1.008,25m. - Bề rộng nền đường: Bn = 7,5m. - Bề rộng mặt đường: Bm = 5,5m. - Bề rộng lề đường: Bl= 1,0mx2 = 2,0m. - Kết cấu mặt đường BTXM M300 đá 2x4, nền đường đắp đất cấp phối đồi	10/06/2022	05/02/2023		05/02/2023	12	Huỳnh Đức Nam	Cty TNHH XD An Vinh Phước	Cty TNHH XDTH Phú Hưng	Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện	Cty TNHH XDTH Khánh Linh	Cty TNHH XDTH Nguyễn Phát (LAS 1579)	
5	Mở rộng đường vào Hóc Cống, Phước Thành	xã Phước Thành, huyện Tuy Phước	14.585.862.000	Ngân sách huyện Tuy Phước và các nguồn vốn hợp pháp khác	IV	UBND huyện Tuy Phước	- Tổng chiều dài tuyến đường : L = 1.008,25m. - Bề rộng nền đường: Bn = 7,5m. - Bề rộng mặt đường: Bm = 5,5m. - Bề rộng lề đường: Bl= 1,0mx2 = 2,0m. - Kết cấu mặt đường BTXM M300 đá 2x4, nền đường đắp đất cấp phối đồi	15/12/2022	11/10/2023		11/10/2023	12	Nguyễn Việt Trí	Cty TNHH XD&DV Hoàng Nguyên	Cty TNHH TVTKXD Anh Kiệt	Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện	Cty TNHH XD Phong Tấn	Cty TNHH XDTH Nguyễn Phát (LAS 1579)	
6	Mở rộng cầu kênh N2 và N8	xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước	2.858.911.000	Ngân sách huyện Tuy Phước và các nguồn vốn hợp pháp khác	IV	UBND huyện Tuy Phước	- Cầu qua kênh N2: Khó cầu mở rộng: B = (2,3 - 5,31)m theo phương xéo - Cầu qua kênh N8: + Khó cầu mở rộng: B = 2,15m + 0,25m = 2,4m.	10/08/2023	07/01/2024		07/01/2024	12	Đoàn Minh Hiếu	Cty TNHH XDTH Phú Hưng	Cty TNHH TV - XD Tam Nguyên	Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện	DNTN XD Cảnh Minh	Cty TNHH tư vấn xây dựng Phú Mỹ (LAS 603)	
7	Đường đầu nối từ CCN Phước An đến đường vào KDC K6	xã Phước An, huyện Tuy Phước	7.759.709.000	Ngân sách huyện Tuy Phước và các nguồn vốn hợp pháp khác	IV	UBND huyện Tuy Phước	- Chiều dài đoạn nâng : L = 348m. - Tuyến đường xây dựng mới: + Tổng chiều dài: L = 201,64m. + Bề rộng nền đường: Bn = 13m. + Bề rộng mặt đường: Bm = 7m. + Bề rộng vỉa hè: Bvh = 2x3m = 6m.	22/12/2023	17/10/2024		17/10/2024	12	Nguyễn Ngọc Chung	Cty TNHH TVTKXD Anh Kiệt	Cty TNHH XDTH Phú Hưng	Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện	Cty TNHH TVXD&TM T.S.T	Trung tâm thí nghiệm LAS - XD 193	
II Xã Phước Thắng																			
1	Nâng cấp, mở rộng đường giao thông tuyến Khuông Bình đi Dương Thành	Xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước	7.821.688.000	Vốn ngân sách huyện hỗ trợ 50% xây lắp , phần còn lại ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	IV	UBND huyện Tuy Phước	Tổng chiều dài L=2156,18m, B nền=7,5m B mặt=6,5m (mặt HT 3,0m), Bt=0,25m, Bvp=0,75m; Kết cấu mặt đường BTXM M300 đá 2x4 dày 20cm, lệ BTXM M200 đá 1x2 dày 20cm, gia cố mái taluy.	25/12/2022	29/06/2023			12	Nguyễn Văn Hiếu	CN Cty có phần khảo sát và xây dựng USCO tại Miền Trung.	Cty TNHH TVTK Tân Kiến Phát	Cty TNHH TVXD TM Phúc Nguyên	Liên danh công ty TNHH TH Nguyễn Việt - Công ty TNHH XD Phong Tấn	Cty TNHH TƯ VẤN TH D.E.S.T - Phòng Thí nghiệm LAS-1579	
2	Đường giao thông nội đồng Lương Bình, Phở Đông	Xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước	279.560.000	Vốn ngân sách xã	IV	UBND xã Phước Thắng	Tổng chiều dài L=67,8m, B mặt=2,0m, nền đắp đất cấp 3 đầm chặt K95, mái m=0,75 đổ bê tông đá 2x4 M200, dày 12cm, chân khay BT đá 2x4 M200 KT (30x50)cm,lệ BT đá 2x4 rộng 0,25cm M200 dày 16cm.	18/4/2023	17/06/2023		28/6/2023	12	Nguyễn Văn Hiếu	Cty TNHH TVTK Tân Kiến Phát.	Cty TNHH TVTK Tân Kiến Phát	Cty TNHH TVXD TM Phúc Nguyên	Cty TNHH XD Tổng hợp Hùng Nhung	Công ty có phần 504 -Trung tâm thí nghiệm Las/XD-193	
3	BTXM Tuyến Dối 12 Thanh Quang.	Xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước	18.521.000	Vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ, ngân sách xã	IV	UBND xã Phước Thắng	Tổng chiều dài L=60,0m, B mặt=2,0m, mặt đường BTXM M200 đá 2x4cm dày 16cm, đáy lót bạt nhựa, nền đường có sẵn.	30/12/2022	29/01/2023		02/02/2023	12	Nguyễn Văn Hiếu	Lập dự toán: UBND xã Phước Thắng	Ban giám sát công đồng	UBND xã Phước Thắng	Tổ, nhóm thợ đại diện ông Phạm Thanh Liêm		
4	BTXM Tuyến từ nhà ông Đậu đến Đập Hà Bạc	Xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước	119.363.000	Vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ, ngân sách xã	IV	UBND xã Phước Thắng	Tổng chiều dài L=346,0m, B mặt=2,5m, mặt đường BTXM M200 đá 2x4cm dày 16cm, đáy lót bạt nhựa, nền đường có sẵn	30/12/2022	29/01/2023		30/01/2023	12	Nguyễn Văn Hiếu	Lập dự toán: UBND xã Phước Thắng	Ban giám sát công đồng	UBND xã Phước Thắng	Tổ, nhóm thợ đại diện ông Trần Đình Thái		
5	BTXM Tuyến Từ nhà Lâm đến Miếu Đông	Xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước	49.010.000	Vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ, ngân sách xã	IV	UBND xã Phước Thắng	Tổng chiều dài L=105,0m, B mặt=3,0m, mặt đường BTXM M250 đá 2x4cm dày 18cm, đáy lót bạt nhựa.	30/12/2022	29/01/2023		02/02/2023	12	Nguyễn Văn Hiếu	Lập dự toán: UBND xã Phước Thắng	Ban giám sát công đồng	UBND xã Phước Thắng	Tổ, nhóm thợ đại diện ông Ma Ngọc Linh		
6	BTXM Tuyến Từ trường tiểu học số 1 đến bờ bàu Bà Tá	Xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước	44.152.000	Vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ, ngân sách xã	IV	UBND xã Phước Thắng	Tổng chiều dài L=154,0m, B mặt=2,0m, mặt đường BTXM M200 đá 2x4cm dày 16cm, đáy lót bạt nhựa, nền đường có sẵn.	30/12/2022	29/01/2023		02/02/2023	12	Nguyễn Văn Hiếu	Lập dự toán: UBND xã Phước Thắng	Ban giám sát công đồng	UBND xã Phước Thắng	Tổ, nhóm thợ đại diện ông Lưu Thanh Bình		
7	BTXM Tuyến từ nhà ông Thuận đến Miếu Nam	Xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước	95.651.000	Vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ, ngân sách xã	IV	UBND xã Phước Thắng	Tổng chiều dài L=276,0m, B mặt=2,5m, mặt đường BTXM M200 đá 2x4cm dày 16cm, đáy lót bạt nhựa, nền đường có sẵn.	30/12/2022	29/01/2023		30/01/2023	12	Nguyễn Văn Hiếu	Lập dự toán: UBND xã Phước Thắng	Ban giám sát công đồng	UBND xã Phước Thắng	Tổ, nhóm thợ đại diện ông Nguyễn Ngọc Hải		
8	BTXM Tuyến từ nhà ông Phát đến Cầu Đình	Xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước	57.035.000	Vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ, ngân sách xã	IV	UBND xã Phước Thắng	Tổng chiều dài L=162,0m, B mặt=2,5m, mặt đường BTXM M200 đá 2x4cm dày 16cm, đáy lót bạt nhựa, nền đường có sẵn.	30/12/2022	29/01/2023		30/01/2023	12	Nguyễn Văn Hiếu	Lập dự toán: UBND xã Phước Thắng	Ban giám sát công đồng	UBND xã Phước Thắng	Tổ, nhóm thợ đại diện ông Nguyễn Ngọc Hải		
9	BTXM Tuyến giao thông Dương Thành - Khuông Bình	Xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước	217.284.000	Vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ, ngân sách xã	IV	UBND xã Phước Thắng	Tổng chiều dài L=350,0m, B mặt=3,5m, mặt đường BTXM M250 đá 2x4cm dày 20cm, đáy lót bạt nhựa, nền đường có sẵn.	30/12/2022	28/01/2023		28/01/2023	12	Nguyễn Văn Hiếu	Lập dự toán: UBND xã Phước Thắng	Ban giám sát công đồng	UBND xã Phước Thắng	Tổ, nhóm thợ đại diện ông Nguyễn Ngọc Hải		

STT	TÊN DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH	ĐỊA ĐIỂM	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (ĐỒNG)	NGUỒN VỐN	CẤP CÔNG TRÌNH	CẤP QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ	QUY MÔ XÂY DỰNG CHỦ YẾU	THỜI GIAN KHỞI CÔNG	THỜI GIAN HOÀN THÀNH/DỰ KIẾN HOÀN THÀNH	KHỐI LƯỢNG CHỦ YẾU THI CÔNG THỰC TẾ	THỜI GIAN NGHIỆM THU ĐƯA VÀO KHAI THÁC, SỬ DỤNG/DỰ KIẾN	THỜI GIAN BẢO HÀNH (THÁNG)	CÁN BỘ ĐƯỢC PHÂN CÔNG THEO DỐI	NHÀ THẦU TƯ VẤN THIẾT KẾ	NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT	NHÀ THẦU TƯ VẤN QLDA	NHÀ THẦU THI CÔNG	ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM	GHI CHÚ
21	Áp mái taluy phía bắc tuyến Mầu giáo di DT 640	Xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước	200.496.000	Vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	IV	UBND xã Phước Thắng	Chiều dài chân khay L= 121,50m, BTXM M200, đá 2x4 kích thước bnh>20x60cm. Chiều dài gia cố mái L=202,20m, hệ số gia cố mái m=1,00, mái gia cố bằng bê tông M200, đá 1x2, dày 12cm.chiều dài lằm lai mặt đường L=197,2m BT M250 đá 2x4cm dày 20cm.	05/08/2023	07/08/2023		15/08/2023	12	Nguyễn Văn Hiếu	Cty TNHH TVXD và TM Thắng Lợi	Cty TNHH TVTK Tân Kiên Phát	Cty TNHH TVXD TM Phúc Nguyên	Cty TNHH KĐTH Trọng Tín	Công ty cổ phần 504 -Trung tâm thí nghiệm Lax/XD-193	
22	Sửa chữa giao thông tuyến Cầu Bùn di Thanh Quang	Xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước	222.521.000	Vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	IV	UBND xã Phước Thắng	Tổng chiều dài tuyến đường 1354,98m; trong đó đoạn 1 dài 925m; đoạn 2 dài 429,98m; Sửa chữa các hư hỏng trên tuyến đường.	07/07/2023	22/08/2023		09/06/2023	12	Nguyễn Văn Hiếu	Cty TNHH TVTK Tân Kiên Phát	Cty TNHH TVTK Tân Kiên Phát	Cty TNHH TVXD TM Phúc Nguyên	Cty TNHH KĐTH Trọng Tín	Công ty cổ phần 504 -Trung tâm thí nghiệm Lax/XD-193	
III Thị trấn Diêu Trì																			
1	Nâng cấp đường giao thông, tuyến: từ đường Tăng Bạt Hổ đến Trường THCS Trần Bả	thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước	1.014.767.000	Vốn ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách thị trấn Diêu Trì và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND huyện Tuy Phước	Tuyến đường QH (3m-6m-3m), dài 235m; nền và lề đường nâng cấp bằng cấp phối đất đầm chặt; Mặt đường BTXM 6m; Bê tông bó vỉa .	30/11/2022	30/12/2022		14/01/2023	12	Trình Văn Đông	Công ty TNHH TV XD TH Phan Gia	Công ty TNHH TV và XD Thái Hòa	Công ty TNHH TV và XD TH Tân tiến	Công ty TNHH XD Ngọc Thái		Đã được Thanh Tra huyện Tuy Phước thanh tra
2	Nâng cấp đường giao thông, tuyến: từ Đình Văn Hội 2 đến nhà ông Đức Anh	thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước	1.079.403.000	Vốn ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại tại khu vực này trước khi phân chia theo tỷ lệ và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND huyện Tuy Phước	Tuyến đường QH (3m-6m-3m), dài 249,4m; nền và lề đường nâng cấp bằng cấp phối đất đầm chặt; Mặt đường BTXM 6m; Bê tông bó vỉa .	30/11/2022	30/12/2022		14/01/2023	12	Trình Văn Đông	Công ty TNHH TV XD TH Phan Gia	Công ty TNHH TV và XD Thái Hòa	Công ty TNHH TV và XD TH Tân tiến	Công ty TNHH XD Ngọc Thái		Đã được Thanh Tra huyện Tuy Phước thanh tra
3	Nâng cấp đường giao thông, tuyến: từ nhà ông Tuấn đến nhà ông Anh	thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước	1.016.538.000	Vốn ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại tại khu vực này trước khi phân chia theo tỷ lệ và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND huyện Tuy Phước	Tuyến đường QH (3m-6m-3m;1,5m-5m-1,5m(0,5m-3,5m-1m)), dài 303,42m; nền và lề đường nâng cấp bằng cấp phối đất đầm chặt; Mặt đường BTXM 6m; Bê tông bó vỉa .	30/11/2022	30/12/2022		14/01/2023	12	Trình Văn Đông	Công ty TNHH TV XD TH Phan Gia	Công ty TNHH TV và XD Thái Hòa	Công ty TNHH TV và XD TH Tân tiến	Công ty TNHH XD Ngọc Thái		Đã được Thanh Tra huyện Tuy Phước thanh tra
4	Nâng cấp đường giao thông, tuyến: từ trường Mầu giáo đến nhà ông Thọ	thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước	1.126.800.000	Vốn ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại tại khu vực này trước khi phân chia theo tỷ lệ và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND huyện Tuy Phước	Tuyến đường QH (4m-8m-4m), dài 168,8m; nền và lề đường nâng cấp bằng cấp phối đất đầm chặt; Mặt đường BTXM 6m; Bê tông bó vỉa .	28/11/2022	28/12/2022		14/01/2023	12	Trình Văn Đông	Công ty TNHH TV XD TH Phan Gia	Công ty TNHH TV và XD Thái Hòa	Công ty TNHH TV và XD TH Tân tiến	Công ty TNHH XD Ngọc Thái		Đã được Thanh Tra huyện Tuy Phước thanh tra
5	Nâng cấp đường giao thông, tuyến: từ đường Trần Cao Văn đến Kênh tiếp nước sông kôn	thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước	1.159.606.000	Vốn ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách thị trấn Diêu Trì và các nguồn vốn hợp pháp khác	IV	UBND huyện Tuy Phước	Tuyến đường QH (4m-8m-4m), dài 146,6m; nền và lề đường nâng cấp bằng cấp phối đất đầm chặt; Mặt đường BTXM 6m; Bê tông bó vỉa . Xây dựng mới hệ thống thoát nước mặt dài 146m, sử dụng công BTLT D1000 và ống nhựa D200, bố trí hố ga, hố thu bằng BTXM.	10/05/2022	11/05/2022		29/05/2022	12	Trình Văn Đông	Công ty TNHH TV XD TH Phan Gia	Công ty TNHH TV và XD Thái Hòa	Công ty TNHH TV và XD TH Tân tiến	Công ty TNHH XD Ngọc Thái		Đã được Thanh Tra huyện Tuy Phước thanh tra
6	Nâng cấp đường giao thông, tuyến: từ đường Tăng Bạt Hổ đến cầu ông Xay	thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước	1.129.019.000	Vốn ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách thị trấn Diêu Trì và các nguồn vốn hợp pháp khác	IV	UBND huyện Tuy Phước	Tuyến đường QH (2,5m-7m-2,5m), dài 194,3m; nền và lề đường nâng cấp bằng cấp phối đất đầm chặt; Mặt đường BTXM 6m; Bê tông bó vỉa . Xây dựng mới hệ thống thoát nước mặt dài 194,3m, sử dụng công BTLT D600 và D400, bố trí hố ga, hố thu bằng BTXM.	28/11/2022	28/12/2022		14/01/2023	12	Trình Văn Đông	Công ty TNHH TV XD TH Phan Gia	Công ty TNHH TV và XD Thái Hòa	Công ty TNHH TV và XD TH Tân tiến	Công ty TNHH XD Ngọc Thái		Đã được Thanh Tra huyện Tuy Phước thanh tra
7	Nâng cấp đường giao thông, tuyến: từ quán Như Ý đến nhà bà Dung	thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước	1.128.284.000	Vốn ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách thị trấn Diêu Trì và các nguồn vốn hợp pháp khác	IV	UBND huyện Tuy Phước	Tuyến đường QH (3m-6m-3m), dài 159,5m; nền và lề đường nâng cấp bằng cấp phối đất đầm chặt; Mặt đường BTXM 6m; Bê tông bó vỉa . Xây dựng mới hệ thống thoát nước mặt dài 159,5m, sử dụng công BTLT D600 và D400, bố trí hố ga, hố thu bằng BTXM.	29/11/2022	29/12/2022		14/01/2023	12	Trình Văn Đông	Công ty TNHH TV XD TH Phan Gia	Công ty TNHH TV và XD Thái Hòa	Công ty TNHH TV và XD TH Tân tiến	Công ty TNHH XD Ngọc Thái		Đã được Thanh Tra huyện Tuy Phước thanh tra
8	Nâng cấp đường giao thông tuyến từ trường mầm non ngôi sao đến công viên miếu	thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước	1.134.241.000	Vốn ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách thị trấn Diêu Trì và các nguồn vốn hợp pháp khác	IV	UBND huyện Tuy Phước	Tuyến đường QH (3m-6m-3m(0m-4m-0m), dài 251,9m; nền và lề đường nâng cấp bằng cấp phối đất đầm chặt; Mặt đường BTXM 6m; Bê tông bó vỉa . Xây dựng mới hệ thống thoát nước mặt dài 210,7m, sử dụng công BTLT D400, bố trí hố ga, hố thu bằng BTXM.	29/11/2022	29/12/2022		14/01/2023	12	Trình Văn Đông	Công ty TNHH TV XD TH Phan Gia	Công ty TNHH TV và XD Thái Hòa	Công ty TNHH TV và XD TH Tân tiến	Công ty TNHH XD Ngọc Thái		Đã được Thanh Tra huyện Tuy Phước thanh tra
9	Thăm nhựa tuyến đường Nguyễn Diệu	thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước	1.183.607.000	Vốn ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách thị trấn Diêu Trì và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND huyện Tuy Phước	Tuyến đường QH (3m-6m-3m;3m-8m-3m;0,5m-3m-0,5m), dài 251,9m; BTXM mở rộng mặt đường: Toàn bộ các tuyến thăm nhựa mặt đường C12,5, dày 5cm.	30/11/2022	30/12/2022		14/01/2023	12	Trình Văn Đông	Công ty TNHH TV XD TH Phan Gia	Công ty TNHH TV và XD Thái Hòa	Công ty TNHH TV và XD TH Tân tiến	Công ty TNHH XD Ngọc Thái		Đã được Thanh Tra huyện Tuy Phước thanh tra
10	Thăm nhựa tuyến đường trước mặt Trường Tiểu Học số 2 và đầu nối đường Tăng Bạt Hổ	thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước	1.183.702.000	Vốn ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách thị trấn Diêu Trì và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND huyện Tuy Phước	Tuyến đường QH (3m-6m-3m;4m-8m-4m;5m-8m;3m-6m-1m), dài 653,8m; Toàn bộ các tuyến thăm nhựa mặt đường C12,5, dày 5cm.	29/11/2022	29/12/2022		14/01/2023	12	Trình Văn Đông	Công ty TNHH TV XD TH Phan Gia	Công ty TNHH TV và XD Thái Hòa	Công ty TNHH TV và XD TH Tân tiến	Công ty TNHH XD Ngọc Thái		Đã được Thanh Tra huyện Tuy Phước thanh tra
11	Thăm nhựa mặt đường, tuyến đường Lý Tự Trọng và các nhánh rẽ dọc tuyến	thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước	1.152.785.000	Vốn ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách thị trấn Diêu Trì và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND huyện Tuy Phước	Tuyến đường dài 863,11m; BTXM mở rộng mặt đường thành 3m đến 5m; Toàn bộ mặt đường các tuyến thăm nhựa C12,5, dày 5cm.	29/11/2022	29/12/2022		14/01/2023	12	Trình Văn Đông	Công ty TNHH TV XD TH Phan Gia	Công ty TNHH TV và XD Thái Hòa	Công ty TNHH TV và XD TH Tân tiến	Công ty TNHH XD Ngọc Thái		Đã được Thanh Tra huyện Tuy Phước thanh tra
12	Đường BTXM GTNT, tuyến: từ đường Lý Tự Trọng - đường BTXM	thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước	328.599.000	Tính hỗ trợ xi măng, NS huyện hỗ trợ + NS thị trấn	IV	UBND thị trấn Diêu Trì	Tuyến đường (0,5m-2m-0,5m), dài 214m; nền và lề đường nâng cấp bằng cấp phối đất đầm chặt; gia cố 1 bên lề bằng BTXM, Mặt đường BTXM 2m; bố trí 01 công ngang BTLT D600.	15/11/2022	29/12/2022		14/01/2023	12	Trình Văn Đông	Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Tiến Phát	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Gia Long	Công ty TNHH Lăng Sóng	Công ty TNHH Xây dựng Huỳnh Gia		Đã được Thanh Tra huyện Tuy Phước thanh tra
13	Thăm nhựa mặt đường, tuyến đường Tăng Bạt Hổ và các nhánh rẽ	thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước	1.155.508.000	Vốn ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách thị trấn Diêu Trì và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND huyện Tuy Phước	Tuyến đường QH (3m-6m-3m;0,5m-6m-0,5m;0,5m-3m-0,5m), dài 457,5m; Toàn bộ các tuyến thăm nhựa mặt đường C12,5, dày 5cm.	12/12/2023	02/02/2024			12	Trình Văn Đông	Công ty TNHH TV XD TH Phan Gia	Công ty TNHH TV TK Kiên Hưng	Công ty TNHH TV và XD TH Tân tiến	Công ty TNHH XD Ngọc Thái		

STT	TÊN DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH	ĐỊA ĐIỂM	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (ĐỒNG)	NGUỒN VỐN	CẤP CÔNG TRÌNH	CẤP QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ	QUY MÔ XÂY DỰNG CHỦ YẾU	THỜI GIAN KHỞI CÔNG	THỜI GIAN HOÀN THÀNH/DỰ KIẾN HOÀN THÀNH	KHỐI LƯỢNG CHỦ YẾU THI CÔNG THỰC TẾ	THỜI GIAN NGHIỆM THU ĐƯA VÀO KHAI THÁC, SỬ DỤNG/DỰ KIẾN	THỜI GIAN BẢO HÀNH (THÁNG)	CÁN BỘ ĐƯỢC PHÂN CÔNG THEO DÕI	NHÀ THẦU TƯ VẤN THIẾT KẾ	NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT	NHÀ THẦU TƯ VẤN QLDA	NHÀ THẦU TƯ VẤN CÔNG	ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM	GHI CHÚ		
14	Thăm nhựa mặt đường, tuyến đường Tăng Bạt Hổ đến trường THCS Trần Bá và các nhánh rẽ	thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước	1.174.519.000	Von ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách thị trấn Diêu Trì và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND huyện Tuy Phước	Tuyến đường QH (5m-8m-5m/0,5m-3m-0,5m), dài 571,7m; Toàn bộ các tuyến thăm nhựa mặt đường C12.5, dày 5cm.	12/12/2023	02/02/2024				12	Trình Văn Đông	Công ty TNHH TV XD TH Phan Gia	Công ty TNHH TV TK Kiến Hưng	Công ty TNHH TV và XD TH Tân tiến	Công ty TNHH XD Ngọc Thái			
IV	Xã Phước Hiệp																				
1	Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ Trám Điện đến vườn Diêu.	xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước	1.421.288.000	Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Hiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.	IV	UBND huyện Tuy Phước	Tổng chiều dài tuyến đường 651,23m (Bên = 5,0 m; Bmặt = 4,0m)	13/09/2022	13/12/2022				15/12/2022	12	Lê Hữu Hải Trung	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng Tấn Sơn	Công ty TNHH TVXD TM Hưng Tín	Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng tổng hợp Bình Minh.	Công ty TNHH đầu tư xây dựng tổng hợp Huy Phát.		
2	Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ ngã 3 nhà Nghia đến cầu Hà Tãi.	xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước	1.201.633.000	Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Hiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.	IV	UBND huyện Tuy Phước	Tổng chiều dài tuyến đường 792,45m (Bn = 5,0m, Bm = 4,0m)	11/11/2022	02/11/2023				16/02/2023	12	Lê Hữu Hải Trung	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng tổng hợp Bình Minh	Công ty TNHH TVXD TM Phúc Nguyên	Công ty TNHH TV - XD Tổng hợp Thăng Lợi	Công ty TNHH Tổng hợp Minh Chiến		
3	Nâng cấp mở rộng tuyến đường Cầu Sóng Cạn đến nhà Trương Sang đội 11	xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước	1.393.339.000	Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Hiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.	IV	UBND huyện Tuy Phước	Tổng chiều dài tuyến đường 850m; Bên = 4,0 m	20/01/2023	20/3/2023				22/03/2023	12	Lê Hữu Hải Trung	Công ty TNHH TVXD TM Hưng Tín	Công ty TNHH TVXD TM Phúc Nguyên	Công ty TVXD TH Thanh Linh	Công ty TNHH đầu tư xây dựng tổng hợp Huy Phát.		
4	Đường bê tông giao thông nông thôn nội đồng từ đăm Nguyễn Quyền đến Gò Mối đến và từ Đăm Đào đến đăm Lồ lịch xã Phước Hiệp.	xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước	1.318.080.000	Tính hỗ trợ xi măng theo chương trình bê tông hóa GTNT. Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Hiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.	IV	UBND huyện Tuy Phước	Tổng chiều dài tuyến đường 470,25m (Bn = 5,0m, Bm = 4,0m)	29/11/2023	03/01/2024				22/03/2024	12	Lê Hữu Hải Trung	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng Tấn Sơn	Công ty TNHH TVXD TM Phúc Nguyên	Công ty TVXD TH Thanh Linh	Công ty TNHH đầu tư xây dựng tổng hợp Huy Phát.		
5	Đường bê tông giao thông nông thôn nội đồng Tuyến Từ nhà Trăn đến cầu sông tranh xã Phước Hiệp	xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước	1.404.445.000	Tính hỗ trợ xi măng theo chương trình bê tông hóa GTNT. Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Hiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.	IV	UBND huyện Tuy Phước	Tổng chiều dài tuyến đường 1000m (Bn = 5,0m, Bm = 4,0m)	11/09/2023	02/09/2024				20/02/2024	12	Lê Hữu Hải Trung	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng Tấn Sơn	Công ty TNHH Xây dựng Tuy phước	Công ty TVXD TH Thanh Linh	Công ty TNHH XDTH Tân Phát		
6	Đường bê tông giao thông nông thôn nội đồng Tuyến từ Công ông Sư đến Đổng Gò Ở xã Phước Hiệp	xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước	1.326.928.000	Tính hỗ trợ xi măng theo chương trình bê tông hóa GTNT. Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Hiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.	IV	UBND huyện Tuy Phước	Tổng chiều dài tuyến đường 517m (Bn = 5,0m, Bm = 4,0m)	09/11/2023 -	02/09/2024				21/02/2024	12	Lê Hữu Hải Trung	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng Tấn Sơn	Công ty TNHH TVXD TM Phúc Nguyên	Công ty TVXD TH Thanh Linh	Công ty TNHH đầu tư xây dựng tổng hợp Huy Phát.		
7	Bê tông xi măng các tuyến giao thông: Hạng mục: Tuyến đường từ đường nhựa đến nhà Hat, thôn Luật Chánh; Hạng mục: Tuyến đường từ nhà Nhân đến nhà Lũ, thôn Đại Lễ; Hạng mục: từ nhà Hoàng đến nhà Phòng, thôn Đại Lễ.	xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước	691.787.000	Tính hỗ trợ xi măng theo chương trình bê tông hóa GTNT của tỉnh, ngân sách xã Phước Hiệp và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND xã Phước Hiệp	Tổng chiều dài tuyến đường 264m (Bn = 6,0m, Bm = 4,0m)	24/10/2023	24/12/2023				26/12/2023	12	Lê Hữu Hải Trung	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng Tấn Sơn	Công ty TNHH TVXD TM Phúc Nguyên	Công ty TVXD TH Thanh Linh	Công ty TNHH Tổng hợp Minh Chiến		
V	Xã Phước Hưng																				
1	Bê tông Giao thông nông thôn Hào Lễ; Tuyến từ cầu Hào Lễ đến nhà ông Liêm Tân Hội; Tuyến bê tông xóm 15 đến nhà ông Trần Xuân Phương + Đặng Văn Minh + Dương Văn Đông	Hào Lễ	330.225.000	Hỗ trợ theo chương trình bê tông hóa GTNT của tỉnh, huyện, ngân sách xã Phước Hưng và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND xã Phước Hưng	Chiều dài tuyến đường 0,476km	09/10/2022	10/10/2022				01/10/2023	12	Trương Hồng Phúc	Công ty TNHH TVXD Tổng hợp Phan Gia	Công ty TNHH TVTK XD Anh Quân	Công ty TNHH TVXD TM Phúc Nguyên	Công ty TNHH TVXD Hưng Quang		Đang thanh tra huyện
2	Bê tông giao thông nông thôn Hào Lễ - Nho Lâm; Tuyến từ Cầu 19 đến Cầu 20 Nho Lâm (Bờ Nam)	Hào Lễ	835.942.000	Hỗ trợ theo chương trình bê tông hóa GTNT của tỉnh, huyện, ngân sách xã Phước Hưng và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND xã Phước Hưng	Chiều dài tuyến đường 1,16km	09/06/2022	11/06/2022				01/10/2023	12	Trương Hồng Phúc	Công ty TNHH TVXD Tổng hợp Phan Gia	Công ty TNHH TVTK XD Anh Quân	Công ty TNHH TVXD TM Phúc Nguyên	Công ty TNHH TVXD Hưng Quang		Đang thanh tra huyện
3	Bê tông Giao thông nông thôn Nho Lâm; Tuyến từ Sông Gò Châm đến nhà ông Chương + 8 Đức xóm 20 Nho Lâm; Tuyến từ bê tông xóm 20 đến giáp Phước Quang (Bờ Bắc)	Nho Lâm	783.376.000	Hỗ trợ theo chương trình bê tông hóa GTNT của tỉnh, huyện, ngân sách xã Phước Hưng và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND xã Phước Hưng	Chiều dài tuyến đường 0,938km	09/06/2022	11/06/2022				01/10/2023	12	Trương Hồng Phúc	Công ty TNHH TVXD Tổng hợp Phan Gia	Công ty TNHH TVTK XD Anh Quân	Công ty TNHH TVXD TM Phúc Nguyên	Công ty TNHH TVXD Nguyễn Tùng		Đang thanh tra huyện
4	Bê tông giao thông nông thôn Quảng Nghiệp; Tuyến Trần xóm 3 đến bê tông xóm 4	Quảng Nghiệp	588.665.000	Hỗ trợ theo chương trình bê tông hóa GTNT của tỉnh, huyện, ngân sách xã Phước Hưng và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND xã Phước Hưng	Chiều dài tuyến đường 0,6755km	09/06/2022	11/06/2022				01/10/2023	12	Trương Hồng Phúc	Công ty TNHH XD Hưng Quang	Công ty TNHH TVXD&TH Thăng Lợi	Công ty TNHH TVXDTH Thanh Linh	Công ty TNHH TVXD Tổng hợp Phan Gia		Đang thanh tra huyện
5	Bê tông Giao thông nông thôn Tân Hội; Tuyến Đường liên xã đến nhà Mạn Đức Thiện; Tuyến từ nhà ông Liêm đến Hợp tác xã Phước Hưng	Tân Hội	976.456.000	Hỗ trợ theo chương trình bê tông hóa GTNT của tỉnh, huyện, ngân sách xã Phước Hưng và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND xã Phước Hưng	Chiều dài tuyến đường 0,56km	09/06/2022	11/06/2022				01/10/2023	12	Trương Hồng Phúc	Công ty TNHH TVXDTH Tổng hợp Phan Gia	Công ty TNHH TVXDTH Tiên Phát	Công ty TNHH TVXDTH Thanh Linh	Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Trọng Tín		Đang thanh tra huyện
6	Bê tông giao thông nông thôn thôn Quảng Nghiệp; - Tuyến từ Nhà Thờ Quảng Nghiệp đến xóm nhà Nguyễn Văn Báu - Tuyến từ Nhà Chùa Ngọc Ánh đến nhà Châu Ngọc Lập + nhà Nguyễn Văn Sầu - Tuyến bê tông xóm 3 đến nhà Huỳnh Văn Minh + nhà Đặng Văn Quý	Quảng Nghiệp	337.761.000	Hỗ trợ theo chương trình bê tông hóa GTNT của tỉnh, huyện, ngân sách xã Phước Hưng và các nguồn vốn hợp pháp khác	IV	UBND xã Phước Hưng	Chiều dài tuyến đường 0,878km	12/11/2023	02/11/2024				12	Trương Hồng Phúc	Lập dự toán: UBND xã Phước Hưng	Ban giám sát cộng đồng	UBND xã Phước Hưng	Tổ nhóm thợ, đại diện ông Lê Thanh Tùng		Đang thanh tra huyện	
7	Bê tông giao thông nông thôn thôn Biều Chánh; Tuyến từ bê tông xóm 1 đến nhà ông Nguyễn Văn Thời ; Tuyến từ bê tông xóm 1 đến nhà ông Nguyễn Tiến Dũng ; Tuyến từ bê tông xóm 1 đến nhà ông Lê Thanh Long	Biều Chánh	214.065.000	Hỗ trợ theo chương trình bê tông hóa GTNT của tỉnh, huyện, ngân sách xã Phước Hưng và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND xã Phước Hưng	Chiều dài tuyến đường 0,635km	12/11/2023	02/11/2024				12	Trương Hồng Phúc	Lập dự toán: UBND xã Phước Hưng	Ban giám sát cộng đồng	UBND xã Phước Hưng	Tổ nhóm thợ, đại diện ông Nguyễn Hoàng Đông		Đang thanh tra huyện	

STT	TÊN DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH	ĐỊA ĐIỂM	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (ĐỒNG)	NGUỒN VỐN	CẤP CÔNG TRÌNH	CẤP QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ	QUY MÔ XÂY DỰNG CHỦ YẾU	THỜI GIAN KHỞI CÔNG	THỜI GIAN HOÀN THÀNH/DỰ KIẾN HOÀN THÀNH	KHỐI LƯỢNG CHỦ YẾU THI CÔNG THỰC TẾ	THỜI GIAN NGHIỆM THU ĐƯA VÀO KHAI THÁC, SỬ DỤNG/DỰ KIẾN	THỜI GIAN BẢO HÀNH (THÁNG)	CÁN BỘ ĐƯỢC PHÂN CÔNG THEO DỐI	NHÀ THẦU TƯ VẤN THIẾT KẾ	NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT	NHÀ THẦU TƯ VẤN QLDA	NHÀ THẦU THI CÔNG	ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM	GHI CHÚ
8	Bê tông giao thông nội đồng thôn Tân Hội; Tuyến từ đường liên xã đến nhà Ông Trần Nguyễn Tuấn Kiệt; Tuyến từ đường liên xã đến nhà Ông Phan Văn Bình+ Trần Văn Toại; Tuyến từ đường liên xã đến Bến Đình; Tuyến từ nhà Trần Văn Bình đến Huynh văn Chín	Tân Hội	319.775.000	Hỗ trợ theo chương trình bê tông hóa GTNT của tỉnh, huyện, ngân sách xã Phước Hưng và các nguồn vốn hợp pháp khác	IV	UBND xã Phước Hưng	Chiều dài tuyến đường 0,901km	12/1/2023	02/11/2024			12	Trương Hồng Phúc	Lập dự toán: UBND xã Phước Hưng	Ban giám sát công đồng	UBND xã Phước Hưng	Tổ nhóm thợ, đại diện ông Nguyễn Hoàng Đồng		Đang thanh tra huyện
9	Bê tông giao thông nội đồng thôn Quảng Nghiệp; Tuyến: Từ đường ĐT 636 (nhà Lê Âm) đến sân kho xóm 6	Quảng Nghiệp	1.132.581.000	Hỗ trợ theo chương trình bê tông hóa GTNT của tỉnh, huyện, ngân sách xã Phước Hưng và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND xã Phước Hưng	Chiều dài tuyến đường 1,15km	12/1/2023	02/11/2024			12	Trương Hồng Phúc	Công ty TNHH XD Bưu Gia	Công ty TNHH TVTK & Anh Quân	Công ty TNHH TVXDTM Phúc Nguyên	Công ty TNHH TVXD Nguyễn Tùng		Đang thanh tra huyện
10	Bê tông giao thông nội đồng thôn Tân Hội; Tuyến: Từ đường liên xã đến giáp vùng ruộng xóm 10	Tân Hội	655.862.000	Hỗ trợ theo chương trình bê tông hóa GTNT của tỉnh, huyện, ngân sách xã Phước Hưng và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND xã Phước Hưng	Chiều dài tuyến đường 0,909km	12/1/2023	02/11/2024			12	Trương Hồng Phúc	Công ty TNHH TVXD Tổng Hợp Phan Gia	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hiệp Phát	Công ty TNHH TVXDTM Phúc Nguyên	Công ty TNHH TVXD&TM Thăng Lợi		Đang thanh tra huyện
11	Bê tông giao thông nội đồng thôn Lương Lộc; Tuyến: Từ Gò Đình đến giáp Tân Hội	Lương Lộc	655.862.000	Hỗ trợ theo chương trình bê tông hóa GTNT của tỉnh, huyện, ngân sách xã Phước Hưng và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND xã Phước Hưng	Chiều dài tuyến đường 0,43km	12/1/2023	02/11/2024			12	Trương Hồng Phúc	Công ty TNHH TVXD Tổng Hợp Phan Gia	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hiệp Phát	Công ty TNHH TVXDTM Phúc Nguyên	Công ty TNHH TVXD&TM Thăng Lợi		Đang thanh tra huyện
12	Bê tông giao thông nội đồng thôn Háo Lễ; Tuyến từ nhà Đặng Thành Phán đến Đám sân giáp Tân Dân	Háo Lễ	1.092.903.000	Hỗ trợ theo chương trình bê tông hóa GTNT của tỉnh, huyện, ngân sách xã Phước Hưng và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND xã Phước Hưng	Chiều dài tuyến đường 0,737km	12/1/2023	02/11/2024			12	Trương Hồng Phúc	Công ty TNHH TVXD Hoàng Long	Công ty TNHH XD Bưu Gia	Công ty TNHH TVXDTH Thanh Linh	Công ty TNHH TVTK & Anh Quân		Đang thanh tra huyện
13	Bê tông giao thông nội đồng thôn Háo Lễ; Tuyến từ Công 15 Văn Triều đến công điện tiết xóm 14	Háo Lễ	443.414.000	Hỗ trợ theo chương trình bê tông hóa GTNT của tỉnh, huyện, ngân sách xã Phước Hưng và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND xã Phước Hưng	Chiều dài tuyến đường 0,935km	12/1/2023	02/11/2024			12	Trương Hồng Phúc	Lập dự toán: UBND xã Phước Hưng	Ban giám sát công đồng	UBND xã Phước Hưng	Tổ nhóm thợ, đại diện ông Phan Ngọc Tân		Đang thanh tra huyện
14	Bê tông giao thông nội đồng thôn Nho Lâm; Tuyến từ công điện tiết xóm 14 đến công điện thiết xóm 20	Nho Lâm	656.792.000	Hỗ trợ theo chương trình bê tông hóa GTNT của tỉnh, huyện, ngân sách xã Phước Hưng và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND xã Phước Hưng	Chiều dài tuyến đường 1,448km	12/1/2023	02/11/2024			12	Trương Hồng Phúc	Lập dự toán: UBND xã Phước Hưng	Ban giám sát công đồng	UBND xã Phước Hưng	Tổ nhóm thợ, đại diện ông Phan Ngọc Tân		Đang thanh tra huyện
15	Bê tông giao thông nội đồng thôn Nho Lâm; Tuyến từ Bê tông xóm 19 đến Bò Bàn Chân Âm	Nho Lâm	136.693.000	Hỗ trợ theo chương trình bê tông hóa GTNT của tỉnh, huyện, ngân sách xã Phước Hưng và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND xã Phước Hưng	Chiều dài tuyến đường 0,294km	12/1/2023	02/11/2024			12	Trương Hồng Phúc	Lập dự toán: UBND xã Phước Hưng	Ban giám sát công đồng	UBND xã Phước Hưng	Tổ nhóm thợ, đại diện ông Trần Đình Trí		Đang thanh tra huyện
VI	Xã Phước Hòa																		
1	Bê tông giao thông thôn Tân Mỹ	xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước	1.043.819.000	Cấp trên hỗ trợ và ngân sách xã	IV	UBND xã Phước Hoà	Tổng chiều dài 832,15m, Bê tông mặt đường dài 2x4 M250, dày 18cm, Bê rộng nền đường 4,0m, Bê rộng mặt đường 3,0m	10/09/2022	26/12/2022		30/03/2024	12	Dương Ngọc Khoa	Công ty TNHH TVTK và XD Tấn Sơn	Công ty TNHH TVTK và XD Toàn Gia Phát	Công ty TNHH TVXDTM Thăng Lợi	Công ty TNHH TVXD Hưng Quang	Công ty TNHH Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quy Nhơn	
2	Bê tông giao thông đường nội đồng đội 25 thôn Hữu Thành	xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước	937.390.000	Cấp trên hỗ trợ và ngân sách xã	IV	UBND xã Phước Hoà	Tổng chiều dài 609,42m, Bê tông mặt đường dài 2x4 M250, dày 18cm, Bê rộng nền đường 3,0m, Bê số mái taluy: m =1,0	20/10/2022	20/12/2022		28/04/2023	12	Dương Ngọc Khoa	Công ty TNHH XDTH Minh Đăng	Công ty TNHH Xây dựng Bưu Gia	Công ty TNHH TVXD TH Thăng Lợi	Công ty TNHH XD và TM Khai Toàn	Công ty TNHH XD TM Khai Phát	
3	Nâng cấp giao thông đường BT Huynh Gian Nam (đoạn Cầu Huynh Đông - Cổng Hà Don)	xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước	1.026.900.000	Cấp trên hỗ trợ và ngân sách xã	IV	UBND xã Phước Hoà	Tổng chiều dài 527,10m, Bê tông mặt đường dài 2x4 M250, dày 18cm, Bê rộng nền đường 4,0m, Bê tông mặt đường 3,0m	30/05/2023	28/07/2023		18/01/2024	12	Dương Ngọc Khoa	Công ty TNHH TVTK và XD Tấn Sơn	Công ty TNHH TVXD TH Hoàng Kim	Công ty TNHH TVXD TH Thăng Lợi	Công ty TNHH Xây lắp Hoai Phát	Công ty TNHH XD TM Hoàng Phúc Hưng	
4	Bê tông giao thông Đường nội đồng đội 17 thôn Hữu Thành	xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước	800.254.000	Cấp trên hỗ trợ và ngân sách xã	IV	UBND xã Phước Hoà	Tổng chiều dài 551,39m, Bê tông mặt đường dài 2x4 M250, dày 18cm, Bê rộng nền đường 3,0m, Bê số mái taluy: m =1,0	23/1/2022	02/10/2023		15/09/2023	12	Dương Ngọc Khoa	Công ty TNHH XDTH Minh Đăng	Công ty TNHH Xây dựng Bưu Gia	Công ty TNHH TVXD TH Thăng Lợi	Công ty TNHH Xây lắp Hoai Phát	Công ty TNHH XD TM Hoàng Phúc Hưng	
5	Bê tông giao thông đường nội đồng đội 24 thôn Tân Gian	xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước	474.435.000	Cấp trên hỗ trợ và ngân sách xã	IV	UBND xã Phước Hoà	Tổng chiều dài 315m, Bê tông mặt đường dài 2x4 M250, dày 18cm, Bê rộng nền đường 2,2m-3,0m	10/03/2023	11/08/2023		19/04/2024	12	Dương Ngọc Khoa	Công ty TNHH XD TH Tấn Phát	Công ty TNHH TVTK và XD Tấn Sơn	Công ty TNHH TVXD TH Thăng Lợi	Công ty TNHH XD Huy Nhân	Công ty TNHH XD TM Hoàn Phúc Hưng	
6	Bê tông giao thông thôn Hữu Thành	xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước	1.253.261.000	Cấp trên hỗ trợ và ngân sách xã	IV	UBND xã Phước Hoà	Tổng chiều dài 585,11m, Bê tông mặt đường dài 2x4 M250, dày 18cm, Bê rộng nền đường + Tuyến 1: B= 3,0m. + Tuyến 2: B= 3,0m. + Tuyến 3: B= (2,5 -> 3,0)m. + Tuyến 4: B= 2,0m. + Tuyến 5: B= 3,0m. + Tuyến 6: B= 4,0m. + Tuyến 7: B= 3,0m	17/10/2022	30/11/2022		30/12/2022	12	Dương Ngọc Khoa	Công ty TNHH XD TH Tấn Phát	Công ty TNHH XD TH Minh Đăng	Công ty TNHH TVXD TH Thăng Lợi	Công ty TNHH XD Huy Nhân	Công ty TNHH TVXD TM Duy Linh	
7	Bê tông giao thông thôn Kim Xuyên	xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước	457.281.000	Cấp trên hỗ trợ và ngân sách xã	IV	UBND xã Phước Hoà	Tổng chiều dài 488,0m, Bê tông mặt đường dài 2x4 M200, dày 16cm, Bê rộng nền đường 3,5m, Bê rộng mặt đường 2,5m	23/09/2022				12	Dương Ngọc Khoa	Công ty TNHH TVTK và XD Tấn Sơn	Công ty TNHH TVTK và XD Toàn Gia Phát	Công ty TNHH TVXD TH Thăng Lợi	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Long Hưng	Công ty TNHH XD TM Hoàng Phúc Hưng	
8	Bê tông giao thông Đường nội đồng thôn Kim Tây	xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước	735.483.000	Cấp trên hỗ trợ và ngân sách xã	IV	UBND xã Phước Hoà	Tổng chiều dài 470,32m, Bê tông mặt đường dài 2x4 M200, dày 16cm, Bê rộng nền đường 4,0m, Bê rộng mặt đường 3,0m	23/09/2022				12	Dương Ngọc Khoa	Công ty TNHH TVTK và XD Tấn Sơn	Công ty TNHH TVTK và XD Toàn Gia Phát	Công ty TNHH TVXD TH Thăng Lợi	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Long Hưng	Công ty TNHH XD TM Hoàng Phúc Hưng	
9	Nâng cấp, bê tông nhựa mặt đường đoạn từ Trường tiểu học đến cổng Tân Gian	xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước	6.686.457.000	Cấp trên hỗ trợ và ngân sách xã	IV	UBND huyện	BTXM, Thảm nhựa	01/12/2023	31/12/2023			12	Dương Ngọc Khoa	Công ty TNHH TVXD & MT Nam Phương	Công ty TNHH XDTH Minh Đăng	Công ty TNHH TVXD TH Thăng Lợi	Công ty TNHH XD Phong Tấn	Công ty TNHH XD TH Nguyễn Phát	
10	Nâng cấp, mở rộng bê tông nhựa mặt đường đoạn từ ĐT 640 Kim Tây đến ĐT 636 Kim Xuyên	xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước	9.306.523.000	Cấp trên hỗ trợ và ngân sách xã	IV	UBND huyện	BTXM, Thảm nhựa	01/12/2023				12	Dương Ngọc Khoa	Công ty TNHH TVXD & MT Nam Phương	CÔNG TY TNHH XD Tuy Phước	CÔNG TY TNHH TVXD TH Thăng Lợi	Công ty TNHH XD Phong Tấn	Công ty TNHH XD TH Nguyễn Phát	
11	Nâng cấp, mở rộng bê tông nhựa mặt đường đoạn từ cầu Tân Mỹ đến giáp Phước Quang	xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước	5.852.661.000	Cấp trên hỗ trợ và ngân sách xã	IV	UBND huyện	BTXM, Thảm nhựa	01/12/2023				12	Dương Ngọc Khoa	Công ty TNHH TVXD & MT Nam Phương	CÔNG TY TNHH TVXD TH Hoàng Kim	Công ty TNHH TVXD TH Thăng Lợi	Công ty TNHH XD Phong Tấn	Công ty TNHH XD TH Nguyễn Phát	
12	Nâng cấp, bê tông nhựa mặt đường đoạn từ Đập Bà Ua đến thôn Kim Đông	xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước	9.515.276.000	Cấp trên hỗ trợ và ngân sách xã	IV	UBND huyện	BTXM, Thảm nhựa	17/10/2023				12	Dương Ngọc Khoa	Công ty TNHH TVXD & MT Nam Phương	CÔNG TY TNHH XD Tuy Phước	Công ty TNHH TVXD TH Thăng Lợi	Công ty TNHH XD Phong Tấn	Công ty TNHH XD TH Nguyễn Phát	
13	Sửa chữa, nâng cấp bê tông nhựa đường vào tháp Bình Lâm	xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước	5.681.159.000	Cấp trên hỗ trợ và ngân sách xã	IV	UBND huyện	Mở rộng BTXM, Thảm nhựa	07/11/2022	30/12/2022			12	Dương Ngọc Khoa	Công ty TNHH TVXD & MT Nam Phương	CÔNG TY TNHH TVXDTH Hoàng Kim	Công ty TNHH TVXD TH Thăng Lợi	Công ty TNHH XD TH Nguyễn Phát		
VII	Xã Phước Sơn																		
1	Mở rộng, nâng cấp đường BTXM Lộc Thượng (đoạn bô Dầy)	xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước	3.407.202.000	Vốn ngân sách xã	IV	UBND xã Phước Sơn	Mặt BT cũ 2,5m. Mở rộng dãi 5m, BTXM dãi 2x4, M250, dày 20cm. Bô vành + thảm BTN C12,5 dày 5cm, Dãi 598,81m	23/12/2022				12	Nguyễn Đình Toàn	C ty TNHH XD TH Đăng Khoa BD	C ty TNHH TK&XD Hiệp Thành	C ty TNHH XD TH Thanh Linh	C ty TNHH TH Nam Sơn		

STT	TÊN DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH	ĐỊA ĐIỂM	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (ĐỒNG)	Nguồn vốn	CẤP CÔNG TRÌNH	CẤP QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ	QUY MÔ XÂY DỰNG CHỦ YẾU	THỜI GIAN KHỞI CÔNG	THỜI GIAN HOÀN THIÀNH/DỰ KIẾN HOÀN THÀNH	KHỐI LƯỢNG CHỦ YẾU THI CÔNG THỰC TẾ	THỜI GIAN NGHIỆM THU ĐƯA VÀO KHAI THÁC, SỬ DỤNG/DỰ KIẾN	THỜI GIAN BẢO HÀNH (THÁNG)	CÁN BỘ ĐƯỢC PHÂN CÔNG THEO ĐỐI	NHÀ THẦU TƯ VẤN THIẾT KẾ	NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT	NHÀ THẦU TƯ VẤN QLDA	NHÀ THẦU THI CÔNG	ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM	GHI CHÚ
2	Mở rộng, nâng cấp đường BTXM xóm 4 Mỹ Cang (TL640-TX6)	xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước	2.992.966.000	Vốn ngân sách xã	IV	UBND xã Phước Sơn	Mặt BT cũ 2,5m. Mở rộng đạt 5m, BTXM đã 2x4, M250, dày 20cm. Bù vênh + thấm BTN C12.5 dày 5cm. Dài 732,2m	10/04/2023				12	Nguyễn Đăng Toàn	C ty TNHH TV TK Phước Sơn	C ty TNHH XD TH Gia Hưng	C ty TNHH XD TH Thanh Linh	Liên danh C ty Tân Vinh & Huy Phát		
3	Mở rộng, nâng cấp đường BTXM xóm 3 Mỹ Cang (Nhà ông Hai-nội xóm)	xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước	1.517.901.000	Vốn ngân sách xã	IV	UBND xã Phước Sơn	Mặt BT cũ 2,5m. Mở rộng đạt 5m, BTXM đã 2x4, M250, dày 20cm. Bù vênh + thấm BTN C12.5 dày 5cm. Dài 306,78m	16/10/2023				12	Nguyễn Đăng Toàn	C ty TNHH TV TK Phước Sơn	C ty TNHH TK&XD Hiệp Thành	C ty TNHH TV XD TH Gia Hưng	C ty TNHH XD Phong Tân	C ty TNHH XDTH Nguyễn Phát	
4	Mở rộng, nâng cấp đường BTXM Lặc Trung (quán 4 Hà-xóm 14)	xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước	2.811.343.000	Vốn ngân sách xã	IV	UBND xã Phước Sơn	Mặt BT cũ 2,5m. Mở rộng đạt 5m, BTXM đã 2x4, M250, dày 20cm. Bù vênh + thấm BTN C12.5 dày 5cm. Dài	14/12/2022	13/03/2023			12	Nguyễn Đăng Toàn	C ty TNHH XD TH Đĩnh Khoa BD	C ty TNHH XD Tuy Phước	C ty TNHH TVXD TH Thăng Lợi	Doanh nghiệp TN Huy Phát	C ty TNHH XDTH Nguyễn Phát	
5	Mở rộng, nâng cấp đường BTXM Thôn Mỹ Trung (đoạn dưới chợ Quán cầu)	xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước	2.802.674.000	Vốn ngân sách xã	IV	UBND xã Phước Sơn	Mặt BT cũ 2,5m. Mở rộng đạt 5m, BTXM đã 2x4, M250, dày 20cm. Bù vênh + thấm BTN C12.5 dày 5cm. Dài	07/07/2023				12	Nguyễn Đăng Toàn	C ty TNHH TV TK Phước Sơn	C ty TNHH TK&XD Hiệp Thành	C ty TNHH XD TH Thanh Linh	C ty TNHH XD Phong Tân	C ty TNHH XDTH Nguyễn Phát	
6	BTXM vào khu phòng thủ	xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước	741.221.000	Vốn ngân sách huyện hỗ trợ và ngân sách xã	IV	UBND huyện	Nền đường 4m; BTXM đã 2x4, M250, dày 18cm rộng 3m. Dài 708,38m	10/11/2022	30/12/2022		31/12/2022	12	Nguyễn Đăng Toàn	C ty TNHH TV TK Phước Sơn	C ty TNHH TK&XD Hiệp Thành	C ty TNHH XD TH Thanh Linh	C ty TNHH XD Phong Tân	C ty TNHH XDTH Nguyễn Phát	
7	Đường BTXM xóm 17 Vinh Quang 1	xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước	158.510.000	Vốn ngân sách xã	IV	UBND xã Phước Sơn	Nền đường 2,5m; BTXM đã 2x4, M200, dày 16cm rộng 2,5m. Dài 64,32m	01/09/2023	06/10/2023			12	Nguyễn Đăng Toàn	C ty TNHH TV TK XD Tân Sơn	C ty TNHH TV TK XD An Phước	C ty TNHH TVXD TH Gia Hưng	Doanh nghiệp TN Huy Phát	C ty TNHH XDTH Nguyễn Phát	
8	Đường BTXM thôn Mỹ Cang (TL640-đồng bà tổ)	xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước	819.348.000	Vốn ngân sách xã	IV	UBND xã Phước Sơn	Nền đường 3,5m; BTXM đã 2x4, M200, dày 16cm rộng 2,5m. Dài 593m	21/10/2023				12	Nguyễn Đăng Toàn	C ty TNHH TV TK Phước Sơn	C ty TNHH XD An Phát N&T	C ty TNHH TK&XD Hiệp Thành	C ty TNHH XD Phong Tân	C ty TNHH XDTH Nguyễn Phát	
9	Đường BTXM thôn Mỹ Cang (nhà ông Ngọc-Trường-nhà ông Hiệp)	xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước	1.202.772.000	Vốn ngân sách xã	IV	UBND xã Phước Sơn	Nền đường 4,0m; BTXM đã 2x4, M250, dày 18cm rộng 3,0m. Dài 735m	17/06/2023	01/08/2023		09/08/2023	12	Nguyễn Đăng Toàn	C ty TNHH TV TK Phước Sơn	C ty TNHH TK&XD Tân Sơn	C ty TNHH TK&XD Hiệp Thành	C ty TNHH XD TH Hoàng Quân	C ty TNHH XDTH Hoàng Phúc Hưng	
10	Đường BTXM Xuân Phương - Dương Thiện	xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước	804.492.000	Vốn ngân sách xã	IV	UBND xã Phước Sơn	Nền đường 3,5m; BTXM đã 2x4, M250, dày 16cm rộng 2,5m. Dài 841m	21/06/2023	05/08/2023		08/08/2023	12	Nguyễn Đăng Toàn	C ty TNHH TV TK XD Anh Kiệt	C ty TNHH XD TH Đĩnh Khoa BD	C ty TNHH TVXD TH Thăng Lợi	C ty TNHH XDTH Hoàng Quân	C ty TNHH XDTH Hoàng Phúc Hưng	
11	Mở rộng, nâng cấp tuyến đường ngang từ Vinh Quang 1 đi Dương Thiện	xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước	32.651.045.000	Vốn ngân sách huyện hỗ trợ và ngân sách xã	IV	UBND huyện	Mặt BT cũ 3m. Mở rộng nền đạt 6,5m mặt đường 5,5m, BTXM đã 2x4, M250, dày 20cm. Bù vênh + thấm BTN C12.5 dày 5cm. Dài 3770,2m	25/02/2023	30/06/2024			12	Nguyễn Đăng Toàn	C ty TNHH TV TK Phước Sơn	C ty TNHH XD TH An Thịnh	C ty TNHH TVXD TH Huy Hoàng	C ty TNHH DT XD DVTM Yên Tàng	Công ty TNHH TV XD Phú Mỹ	
VIII Xã Phước An																			
1	BTXM từ ngã Đổng đến đường Trạm Cát thôn An Sơn 2	xã Phước An, huyện Tuy Phước	174.465.000	Chương trình hỗ trợ tổng hóa GTNT, Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước An và các nguồn vốn hợp	IV	UBND xã Phước An	Tuyến đường nội đồng dài 147,5m; Mặt đường BTXM 3m; dày 18cm; nền và lề đường nâng cấp bằng cấp phối đất đầm chặt;	14/11/2022	30/12/2022		25/01/2023	12	Đặng Thị Thu Thủy	Cty TNHH TVXD Phúc Nguyên	Cty TNHH TV&XDTH Phú Thịnh	Cty TNHH TVXD Phúc Nguyên	Cty TNHH TVTK Tân Kiên Phát		
2	BTXM Đường nội đồng từ trục đường xã đến Ao ông Lương thôn Ngọc Thanh 1	xã Phước An, huyện Tuy Phước	506.573.000	Chương trình hỗ trợ tổng hóa GTNT, Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước An và các nguồn vốn hợp	IV	UBND xã Phước An	Tuyến đường nội đồng dài 687m; Mặt đường BTXM 2,5m; dày 16cm; nền và lề đường nâng cấp bằng cấp phối đất đầm chặt;	22/08/2023	22/09/2023		22/12/2023	12	Nguyễn Văn Tranh	Cty TNHH TVXD Cảnh Văn	Nguyễn Thị Ngọc Thạch (Giám Sát công đồng)	Tổ QLDA của UBND xã Phước An	Ông Trần Bá Cảnh (nhóm thợ địa phương)		
3	BTXM Đường nội đồng từ Ngõ Phúc đến Mương Rộng thôn Thanh Huy 1	xã Phước An, huyện Tuy Phước	271.252.000	Chương trình hỗ trợ tổng hóa GTNT, Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước An và các nguồn vốn hợp	IV	UBND xã Phước An	Tuyến đường nội đồng dài 508m; Mặt đường BTXM 2m; dày 16cm; nền và lề đường nâng cấp bằng cấp phối đất đầm chặt;	22/08/2023	22/09/2023		22/12/2023	12	Nguyễn Văn Tranh	Cty TNHH TVXD Cảnh Văn	Nguyễn Thị Ngọc Thạch (Giám Sát công đồng)	Tổ QLDA của UBND xã Phước An	Ông Nguyễn Công Chinh (nhóm thợ địa phương)		
4	BTXM Đường nội đồng từ Ngõ Châu thôn An Hòa 1 đến Thố Ươn thôn An Hòa 2	xã Phước An, huyện Tuy Phước	438.668.000	Chương trình hỗ trợ tổng hóa GTNT, Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước An và các nguồn vốn hợp	IV	UBND xã Phước An	Tuyến đường nội đồng dài 862m; Mặt đường BTXM 2m; dày 16cm; nền và lề đường nâng cấp bằng cấp phối đất đầm chặt;	15/09/2023	15/10/2023		30/12/2023	12	Nguyễn Văn Tranh	Cty TNHH TVXD Cảnh Văn	Nguyễn Thị Ngọc Thạch (Giám Sát công đồng)	Tổ QLDA của UBND xã Phước An	Ông Nguyễn Văn Huệ (nhóm thợ địa phương)		
5	BTXM Đường nội đồng từ Gò Vườn Họ đến Ngõ Thủy thôn An Hòa 1	xã Phước An, huyện Tuy Phước	168.809.000	Chương trình hỗ trợ tổng hóa GTNT, Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước An và các nguồn vốn hợp	IV	UBND xã Phước An	Tuyến đường nội đồng dài 326m; Mặt đường BTXM 2m; dày 16cm; nền và lề đường nâng cấp bằng cấp phối đất đầm chặt;	15/09/2023	15/10/2023		30/12/2023	12	Nguyễn Văn Tranh	Cty TNHH TVXD Cảnh Văn	Nguyễn Thị Ngọc Thạch (Giám Sát công đồng)	Tổ QLDA của UBND xã Phước An	Ông Tô Anh Khoa (nhóm thợ địa phương)		
IX Thị trấn Tuy Phước																			
1	Thảm nhựa mặt đường xung quanh khu dân cư vị trí số 12 khu phố Mỹ Diên	thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước	384.846.000	Vốn ngân sách thị trấn Tuy Phước	IV	UBND thị trấn Tuy Phước	Thảm bê tông nhựa mặt đường	11/10/2023			22/11/2023	12		Công ty TNHH Tư vấn DTXD Hoàng Anh	Công ty TNHH Xây dựng Bưu Gia	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Huy Hoàng	Công ty TNHH Xây dựng Hưng Tiến Đạt		
2	Thảm nhựa mặt đường BTXM tuyến DT640 đến sân kho đội 6; nhánh rẽ từ lớp màu giao đội 6 đến nhà ông Đào Văn Tú, khu phố Trung Tín 1	thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước	759.253.000	Vốn ngân sách thị trấn Tuy Phước	IV	UBND thị trấn Tuy Phước	Nâng cấp mở rộng mặt đường và thảm bê tông nhựa	11/06/2023			25/12/2023	12		Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Tân Tiến	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Huy Hoàng	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Huy Hoàng	Công ty TNHH Thương mại Hoài Thương		
3	Thảm nhựa mặt đường BTXM khu tập thể 20 gian, khu phố Trung Tín 1	thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước	175.879.000	Vốn ngân sách thị trấn Tuy Phước	IV	UBND thị trấn Tuy Phước	Thảm bê tông nhựa mặt đường	11/06/2023			12/05/2023	12		Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Hoàng Anh	Công ty TNHH Xây dựng Bưu Gia	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Huy Hoàng	Công ty TNHH Xây dựng Huỳnh Gia		
X Xã Phước Lộc																			
1	Xây dựng rãnh thoát nước và sửa chữa đường Giao thông nông thôn; tuyến đường thôn Vinh Thanh 1	xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước	895.000.000	Từ nguồn vốn cấp trên hỗ trợ, vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND huyện Tuy Phước	Chiều dài 0,625km	27/12/2022	15/02/2023		03/2023	12	Nguyễn Hoài Định	Công ty TNHH TVTXD Gia Long	Công ty TNHH TK Toàn Gia Phát	Công ty TNHH TV TX Thanh Linh	Cty TNHH CK XD Tân Huỳnh Gia		Đã được Thanh tra huyện Tuy Phước thanh tra năm 2023
2	Xây dựng rãnh thoát nước và sửa chữa đường Giao thông nông thôn; tuyến đường thôn Quảng Tín	xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước	691.000.000	Từ nguồn vốn cấp trên hỗ trợ, vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND huyện Tuy Phước	Chiều dài 0,589km	27/12/2022	15/02/2023		03/2023	12	Nguyễn Hoài Định	Công ty TNHH TVTXD Gia Long	Công ty TNHH XD TH Tiến Phát	Công ty TNHH TV TH Thanh Linh	Cty TNHH XD Thái Khương		Đã được Thanh tra huyện Tuy Phước thanh tra năm 2023
3	Xây dựng rãnh thoát nước và sửa chữa đường Giao thông nông thôn; tuyến đường thôn Vinh Hy	xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước	681.000.000	Từ nguồn vốn cấp trên hỗ trợ, vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND huyện Tuy Phước	Chiều dài 0,659km	27/12/2022	15/02/2023		03/2023	12	Nguyễn Hoài Định	Công ty TNHH TVXD An Vinh Phước	Công ty TNHH TV XD An Phú	Công ty TNHH TVTXD Gia Long	Cty TNHH XD Thuận Gia		Đã được Thanh tra huyện Tuy Phước thanh tra năm 2023

STT	TÊN DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH	ĐỊA ĐIỂM	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (ĐỒNG)	NGUỒN VỐN	CẤP CÔNG TRÌNH	CẤP QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ	QUY MÔ XÂY DỰNG CHỦ YẾU	THỜI GIAN KHỞI CÔNG	THỜI GIAN HOÀN THIÊN/DỰ KIẾN HOÀN THÀNH	KHỐI LƯỢNG CHỦ YẾU THI CÔNG THỰC TẾ	THỜI GIAN NGHIỆM THU ĐƯA VÀO KHAI THÁC, SỬ DỤNG/DỰ KIẾN	THỜI GIAN BẢO HÀNH (THÁNG)	CÁN BỘ ĐƯỢC PHÂN CÔNG THEO DÕI	NHÀ THẦU TƯ VẤN THIẾT KẾ	NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT	NHÀ THẦU TƯ VẤN QLDA	NHÀ THẦU THI CÔNG	ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM	GHI CHÚ
4	Xây dựng rãnh thoát nước và sửa chữa đường Giao thông nông thôn; tuyến đường thôn Hạnh Quang	xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước	686.000.000	Từ nguồn vốn cấp trên hỗ trợ, vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND huyện Tuy Phước	Chiều dài 0,562km	27/12/2022	15/02/2023		03/2023	12	Nguyễn Hoài Định	Công ty TNHH TVXD An Vinh Phước	Công ty TNHH XD Bưu Gia	Công ty TNHH TVXD Gia Long	Cty TNHH XD Thuỳnh Gia		Đã được Thanh tra huyện Tuy Phước thanh tra năm 2023
5	Xây dựng rãnh thoát nước và sửa chữa đường Giao thông nông thôn; tuyến đường thôn Phong Tân (khu tái định cư 4,7ha)	xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước	2.511.000.000	Từ nguồn vốn cấp trên hỗ trợ, vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND huyện Tuy Phước	Chiều dài 1,431km	18/12/2022	19/4/2023		04/2023	12	Nguyễn Hoài Định	Công ty TNHH TVXD An Vinh Phước	Công ty TNHH TV XD An Phú	Công ty TNHH TVXD Gia Long	Cty TNHH XD Thuỳnh Gia		Đã được Thanh tra huyện Tuy Phước thanh tra năm 2023
6	Xây dựng rãnh thoát nước và sửa chữa đường Giao thông nông thôn; tuyến đường thôn Đại Tín	xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước	710.000.000	Từ nguồn vốn cấp trên hỗ trợ, vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND xã Phước Lộc	Chiều dài 0,658km	22/12/2022	22/02/2023		03/2023	12	Nguyễn Hoài Định	Công ty TNHH TVXD Gia Long	Công ty TNHH TV XD An Phú	Công ty TNHH TV TH Thanh Linh	Cty TNHH SX XD Nam Nhon		Đã được Thanh tra huyện Tuy Phước thanh tra năm 2023
7	BTXM 01km đường giao thông nội đồng. Tuyến đường BTXM cầu chui đến đường BTXM Thuận Đức	xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước	834.000.000	Từ nguồn vốn cấp trên hỗ trợ, vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND xã Phước Lộc	Chiều dài tuyến đường 0,948km	22/12/2022	23/02/2023		03/2023	12	Nguyễn Hoài Định	Công ty TNHH TVXD Gia Long	Công ty TNHH TV XD Cảnh Văn	Công ty TNHH TV TH Thanh Linh	Cty TNHH SX XD Nam Nhon		Đã được Thanh tra huyện Tuy Phước thanh tra năm 2023
XI Xã Phước Thành																			
1	Đường Bê tông xi măng GTNT thôn Cảnh An 2 năm 2022	xã Phước Thành, huyện Tuy Phước	61.600.000	Từ nguồn vốn cấp trên hỗ trợ, vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND xã Phước Thành	Tổng chiều dài tuyến đường 0,11km	10/2022	12/2022		12/2022	12	Lê Văn Được	Công ty TNHH TVXDTH Thành Nam	Ban giám sát cộng đồng	Ban QLDA xã	Nhóm thợ địa phương		
	BTXM Ngõ Hùng - Ngõ Hà xóm 4						0,07km												
	BTXM - Ngõ Trần Trọng Thành xóm 4						0,04km												
2	Đường Bê tông xi măng GTNT thôn Cảnh An 1 năm 2022	xã Phước Thành, huyện Tuy Phước	1.716.200.000	Từ nguồn vốn cấp trên hỗ trợ, vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND xã Phước Thành	Tổng chiều dài tuyến đường 1,829km	10/2022	12/2022		12/2022	12	Lê Văn Được	Công ty TNHH TVXDTH Thành Nam	Ban giám sát cộng đồng	Ban QLDA xã	Nhóm thợ địa phương		
	BTXM Nhựa dĩa Núi thom - BTXM xóm 2						0,35km												
	BTXM ngõ Lê Văn Quang - đăm Bà Qua x2						0,31km												
	BTXM xóm 3 - BTXM xóm 2						0,08km												
	BTXM Ngõ Đê - Giáp ruộng Hoàn cầu X4						0,2km												
	BTXM ngõ Nguyễn văn Hòa - Hóc Sùng x4						0,45km												
	BTXM ngõ Đê - Miếu xóm 4						0,3km												
	BTXM Hà Văn Tương x5 - BTXM ngõ Mai Thị Văn x6						0,063km												
	BTXM Quốc lộ 19c - ngõ Trương Văn Hùng						0,076km												
3	Đường Bê tông xi măng GTNT thôn Bình An 2 năm 2022	xã Phước Thành, huyện Tuy Phước	1.610.000.000	Từ nguồn vốn cấp trên hỗ trợ, vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND xã Phước Thành	Tổng chiều dài tuyến đường 2,035km	10/2022	12/2022		12/2022	12	Lê Văn Được	Công ty TNHH TV và XDTH Thành Nam	Ban giám sát cộng đồng	Ban QLDA xã	Nhóm thợ địa phương		
	BTXM Ngõ Sân - ngõ Phạm Văn Bé x5						0,098km												
	BTXM - Ngõ Thước xóm 5						0,019km												
	BTXM - Ngõ Châu xóm 5						0,215km												
	BTXM - Ngõ Hiền xóm 3						0,05km												
	BTXM Ngõ Chuột - Ngoc Lâm						1,5km												
	BTXM - Ngõ Chính xóm 3						0,023km												
	BTXM - ngõ Phan Trọng Thủy xóm 4 Bình An 2						0,13km												
4	Nâng cấp, mở rộng đường BTXM liên xã đoạn Bàu Định giáp Phước An	xã Phước Thành, huyện Tuy Phước	1.086.000.000	Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Thành và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND huyện Tuy Phước	Tổng chiều dài tuyến đường 0,42km	10/2022	12/2022		12/2022	12	Lê Văn Được	Công ty TNHH TVĐT XD Hoảng Anh	Công ty TNHH XD Bưu Gia	Công ty TNHH TVXD Cảnh Văn	Công ty TNHH TM DV công nghệ Tân Phát		
5	Mở rộng đường BTGT đoạn từ nhà văn hóa thôn Cảnh An 2 đến Từ đường	xã Phước Thành, huyện Tuy Phước	1.282.700.000	Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Thành và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND huyện Tuy Phước	Tổng chiều dài tuyến đường 0,25km	10/2022	12/2022		12/2022	12	Lê Văn Được	Công ty TNHH TV và XDTH Thành Nam	Công ty TNHH TVKT Thuận Phát	Công ty TNHH TVXD Cảnh Văn	Công ty TNHH VLXD Anh Dương		
6	Mở rộng đường BTGT đoạn từ QL 19C đến công trường Tiểu học số 1	xã Phước Thành, huyện Tuy Phước	1.097.000.000	Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Thành và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND huyện Tuy Phước	Tổng chiều dài tuyến đường 0,52km	10/2022	12/2022		12/2022	12	Lê Văn Được	Công ty TNHH TV và XDTH Thành Nam	Công ty TNHH XD Bưu Gia	Công ty TNHH TVXD Cảnh Văn	Công ty TNHH TM DV công nghệ Tân Phát		
7	Mở rộng, nâng cấp BTGT từ QL 19C đến khu dân cư xóm 2 thôn Cảnh An 1	xã Phước Thành, huyện Tuy Phước	1.305.800.000	Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Thành và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND huyện Tuy Phước	Tổng chiều dài tuyến đường 0,398km	10/2022	12/2022		12/2022	12	Lê Văn Được	Công ty TNHH TV và XDTH Thành Nam	Công ty TNHH XD Bưu Gia	Công ty TNHH TVXD Cảnh Văn	Công ty TNHH TM DV công nghệ Tân Phát		
8	Mở rộng BTGTNT đoạn từ công chạo đến trường Mẫu giáo thôn Bình An 1	xã Phước Thành, huyện Tuy Phước	1.106.300.000	Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Thành và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND huyện Tuy Phước	Tổng chiều dài tuyến đường 0,366km	10/2022	12/2022		12/2022	12	Lê Văn Được	Công ty TNHH TV TK và XD Tấn Sơn	Công ty TNHH TVTK Tân Kiến Phát	Công ty TNHH TVXD Cảnh Văn	Công ty TNHH XD -TM Minh Kim		
9	Bê tông xi măng từ ruộng Hoàn Cầu đi xóm 1 thôn Bình An 1	xã Phước Thành, huyện Tuy Phước	1.232.300.000	Ngân sách huyện hỗ trợ từ nguồn đóng góp cơ sở hạ tầng, phần còn lại ngân sách xã Phước Thành và các nguồn vốn hợp pháp khác	IV	UBND huyện Tuy Phước	Tổng chiều dài tuyến đường 0,85km	12/2022	02/2023		02/2023	12	Lê Văn Được	Công ty TNHH TV TK và XD Tấn Sơn	Công ty TNHH XD Bưu Gia	Công ty TNHH TVXD Cảnh Văn	Công ty TNHH XD -DV TM Hưng Thịnh Phát		
10	Mở rộng đường BTGT đoạn từ công chạo đến nhà văn hóa thôn Bình An 2, xã Phước Thành	xã Phước Thành, huyện Tuy Phước	1.094.200.000	Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Thành và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND huyện Tuy Phước	Tổng chiều dài tuyến đường 0,369km	10/2022	12/2022		12/2022	12	Lê Văn Được	Công ty TNHH TVXD Cảnh Văn	Công ty TNHH TVKT Thuận Phát	Công ty TNHH TVXD Cảnh Văn	Công ty TNHH VLXD Anh Dương		
11	Mở rộng đường BTGT đoạn từ QL 19C đến khu dân cư xóm 1 Cảnh An 1, xã Phước Thành	xã Phước Thành, huyện Tuy Phước	497.200.000	Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Thành và các nguồn vốn hợp pháp	IV	UBND huyện Tuy Phước	Tổng chiều dài tuyến đường 0,316km	11/2022	12/2022		12/2022	12	Lê Văn Được	Công ty TNHH TVXD Cảnh Văn	Công ty TNHH XD Bưu Gia	Công ty TNHH TVXD Cảnh Văn	Công ty TNHH TM DV công nghệ Tân Phát		
12	BTXM dọc đê sông Hà Thành xóm 1 thôn Cảnh An 2	xã Phước Thành, huyện Tuy Phước	547.900.000	Từ nguồn vốn cấp trên hỗ trợ, vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	IV	UBND xã Phước Thành	Tổng chiều dài tuyến đường 0,693km	12/2023	12/2023		12/2023	12	Lê Văn Được	Ban QLDA xã	Ban giám sát cộng đồng	Ban QLDA xã	Nhóm thợ địa phương		

STT	TÊN DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH	ĐỊA ĐIỂM	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (ĐỒNG)	NGUỒN VỐN	CẤP CÔNG TRÌNH	CẤP QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ	QUY MÔ XÂY DỰNG CHỦ YẾU	THỜI GIAN KHỞI CÔNG	THỜI GIAN HOÀN THÀNH/DỰ KIẾN HOÀN THÀNH	KHOẢNG LƯỢNG CHỦ YẾU THI CÔNG THỰC TẾ	THỜI GIAN NGHIỆM THU ĐƯA VÀO KHAI THÁC, SỬ DỤNG/DỰ KIẾN	THỜI GIAN BẢO HÀNH (THÁNG)	CÁN BỘ ĐƯỢC PHÂN CÔNG THEO DỐI	NHÀ THẦU TƯ VẤN THIẾT KẾ	NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT	NHÀ THẦU TƯ VẤN QLDA	NHÀ THẦU THI CÔNG	ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM	GHI CHÚ
13	BTXM nhà yến xóm 3 - nhà Anh thôn Bình An 2	xã Phước Thành, huyện Tuy Phước	123.600.000	Từ nguồn vốn cấp trên hỗ trợ, vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	IV	UBND xã Phước Thành	Tổng chiều dài tuyến đường 0,15km	12/2023	12/2023		12/2023	12	Lê Văn Được	Ban QLDA xã	Ban giám sát công đồng	Ban QLDA xã	Nhóm thợ địa phương		
14	Nâng cấp BTXM đường nội bộ khu dân cư Lỗ Đế xóm 5 thôn Cảnh An 1	xã Phước Thành, huyện Tuy Phước	146.900.000	Từ nguồn vốn cấp trên hỗ trợ, vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	IV	UBND xã Phước Thành	Tổng chiều dài tuyến đường 0,192km	12/2023	12/2023		12/2023	12	Lê Văn Được	Ban QLDA xã	Ban giám sát công đồng	Ban QLDA xã	Nhóm thợ địa phương		
15	Dường bê tông khu dân cư đất Lãng xóm 5 thôn Cảnh An 1	xã Phước Thành, huyện Tuy Phước	404.500.000	Ngân sách xã Phước Thành và các nguồn vốn hợp pháp khác	IV	UBND xã Phước Thành	Tổng chiều dài tuyến đường 0,306km	8/2023	10/2023		10/2023	12	Lê Văn Được	Công ty TNHH TVTK & XD An Phước	Công ty TNHH XD Bưu Gia	Công ty TNHH TVXD Cảnh Văn	Công ty TNHH TVTK xây dựng Anh Quân		
XII Xã Phước Nghĩa																			
1	Gia cố, tu bổ các tuyến giao thông sau lũ năm 2021	xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước	833.381.000	Vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ và ngân sách xã	IV	UBND xã Phước Nghĩa	Tổng số tuyến phải sửa chữa, tu bổ là: 8 tuyến đường. Tuyến số 1: Tổng chiều dài L=197,40m. Tuyến số 2: Tổng chiều dài L=109,88m. Tuyến số 3: Tổng chiều dài L=30,0m. Tuyến số 4: Tổng chiều dài L=134,42m. Tuyến số 5: Tổng chiều dài L=28,0m. Tuyến số 6: Tổng chiều dài L=45,68m. Tuyến số 7: Tổng chiều dài L=34,30m. Vị trí số 8: Sửa chữa vị trí công bị hư hỏng đoạn cuối trận	26/04/2022	24/06/2022		08/7/2022	12		Công ty TNHH TVTK và XD Tân Sơn	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Xây dựng An Nguyên	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Thăng Lợi	Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Trương Huy Hoàng		
2	Nâng cấp, mở rộng tuyến DT 640 đến nhà bà Chuyển xóm Hương Sơn (Giai đoạn 2)	xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước	1.734.436.000	Vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ và ngân sách xã	IV	UBND xã Phước Nghĩa	Tổng chiều dài toàn tuyến 641,11m. Bề rộng mặt đường B mặt= (5,5+0,5x2)m. Xây dựng mặt taluy bên trái tuyến 349,06m.	04/11/2022	01/01/2023		17/01/2023	12		Công ty TNHH XD: TH Tân Phát	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Xây dựng An Nguyên	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Thăng Lợi	Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Trương Huy Hoàng		
3	Bê tông xi măng và xây dựng hệ thống thoát nước Nghĩa trang nhân dân thôn Huỳnh Mai	xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước	708.199.000	Vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ và ngân sách xã	IV	UBND xã Phước Nghĩa	Tổng chiều dài toàn tuyến: SL= 300m. Bề rộng mặt đường: Bmặt = 3m	26/04/2022	22/06/2022		08/7/2022	12		Công ty TNHH XDTH Tân Phát	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Xây dựng An Nguyên	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Thăng Lợi	Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Trương Huy Hoàng		
4	BTXM đường từ ao cá Bắc hồ đến nghĩa địa Huỳnh Mai	xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước	584.022.000	Vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ và ngân sách xã	IV	UBND xã Phước Nghĩa	Tổng chiều dài toàn tuyến 470,5m. Bề rộng nền đường 4m. Bề rộng mặt đường 3m	20/08/2022	09/10/2022		22/10/2022	12		Công ty TNHH TVTK và XD Tân Sơn	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Xây dựng An Nguyên	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Thăng Lợi	Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Trương Huy Hoàng		
5	Thảm nhựa tuyến đường DH 42 đến DT 640	xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước	3.844.141.000	Huyện hỗ trợ 50% chi phí xây lắp, phần còn lại vốn ngân sách xã	IV	UBND huyện Tuy Phước	Tổng chiều dài thiết kế: L= 1.668.76 m. Từ Km0+0,00 đến Km1+465,13 và Km1+637,88 đến Km1+1668,76; Mặt đường rộng : Bmặt = 6,0 m. Từ Km1+469,28 đến Km1+629,28; Mặt đường rộng: Bmặt = 8,0 m. Thảm BTN Mặt đường bằng bê tông hiện trạng C12,5 dày 5cm.	08/11/2022	06/01/2023			12		Công ty TNHH XDTH Tiến Phát	Công ty TNHH TV TKXD Anh Quân	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Thăng Lợi	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại T.S.T		
6	Thảm nhựa tuyến đường DT 640 đến Trường bản	xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước	3.995.619.000	Huyện hỗ trợ 50% chi phí xây lắp, phần còn lại vốn ngân sách xã	IV	UBND huyện Tuy Phước	Tổng chiều dài các tuyến xây dựng 1.757,35m. Bề rộng nền đường 6,5m.	26/12/2022	04/02/2023			12		Công ty TNHH XD TH Phú Hưng	Công ty TNHH TVTK XD Trọng Tín	Công ty TNHH XD TH Phú Hưng	Công ty TNHH XDTH Nam Sơn		
7	Nâng cấp, mở rộng và thảm nhựa tuyến DH 42 đến nhà ông Chuyển	xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước	1.471.517.000	Huyện hỗ trợ 50% chi phí xây lắp, phần còn lại vốn ngân sách xã	IV	UBND huyện Tuy Phước	Tổng chiều dài thiết kế: L= 501,75m. Nền đường thiết kế rộng: Bnền = 4,5m. Mặt đường thảm nhựa: Bmặt =4m	16/11/2022	15/01/2023		15/01/2023	12		Công ty TNHH TVXD TM Phúc Nguyên	Công ty TNHH TH Thịnh Phát	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Thăng Lợi	Công ty TNHH TVTK Tân Kiên Phát		
8	Chỉnh trang, thảm nhựa tuyến ngã 3 quán Cảnh Sen đến đất tràn bỏ bụn cây Xoài, xã Phước Nghĩa	xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước	1.495.133.000	Huyện hỗ trợ 50% chi phí xây lắp, phần còn lại vốn ngân sách xã	IV	UBND huyện Tuy Phước	Chiều dài đoạn tuyến thiết kế: 686,00 m. Bề rộng nền đường : 5m. Bề rộng phần xe chạy: 4m. Bề rộng lề đường:0,50 x 2 = 1,0 m. Thảm nhựa C19 dày 5cm trên nền bê tông hoàn thiện	12/12/2022	12/02/2023		12/02/2023	12		Công ty TNHH TVXD TM Phúc Nguyên	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Xây dựng An Nguyên	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Thăng Lợi	Công ty TNHH KD TH Trọng Tín		
9	Bê tông xi măng khu trung tâm xã từ lô số 10 khu G đến lô số 1 khu F	xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước	1.181.857.000	Vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	IV	UBND xã Phước Nghĩa	Xây dựng đường BTXM chiều dài: ∑L=425,50m. Kết cấu mặt đường: Bề tổng M250 đã 2x4 dày 20cm	15/06/2023	10/08/2023		23/08/2023	12		Công ty TNHH TVTK Xây dựng Thành Thịnh	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Xây dựng An Nguyên	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Thăng Lợi	Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Trương Huy Hoàng		
10	BTXM đường từ nhà ông Cầu đến Huyện Bắc	xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước	1.778.362.000	Vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	IV	UBND xã Phước Nghĩa	Tổng chiều dài công trình xây dựng: SL= 508,85m. Bề rộng nền: 5m. Bề rộng mặt: 4m.	15/06/2023	10/08/2023		24/08/2023	12		Công ty TNHH TVTK và Xây dựng Tân Sơn	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Xây dựng An Nguyên	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Thăng Lợi	Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Trương Huy Hoàng		
11	Nâng cấp, mở rộng cầu Nghĩa trang liệt sỹ xã	xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước	818.734.000	Vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	IV	UBND xã Phước Nghĩa	Mở rộng cầu bán hợp nx(BxH) = 2(2,15x2,5)m hiện trạng về phía thượng lưu cầu. Kéo cầu mở rộng: B = 3m theo phương vuông góc với tim đường và B=4,07m theo phương song. Cầu sau khi hoàn thiện có bề rộng: B = 0,25m + 6,5m + 0,25m = 7,0m theo phương vuông góc với tim đường.	07/10/2023	30/11/2023		22/12/2023	12		Công ty TNHH TVTK và Xây dựng Tân Sơn	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Xây dựng An Nguyên	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Thăng Lợi	Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Trương Huy Hoàng		
12	BTXM tuyến đường từ đập an Thuận đến đường nhà ông Tuyền, Huỳnh Mai	xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước	1.196.743.000	Vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	IV	UBND xã Phước Nghĩa	Xây dựng mặt đường bê tông chiều dài L=254,29m. Bnền = 4,0m. Bề = 0,5x2 = 1,0m. Gia cố mái phía sông bằng bê tông tấm lát chiều dài L=90,40m. Gia cố mái phía đồng chiều dài L=211,70m	12/04/2023	09/06/2023		23/06/2023	12		Công ty TNHH TVTK Xây dựng Thành Thịnh	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Xây dựng An Nguyên	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Thăng Lợi	Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Trương Huy Hoàng		
13	Nâng cấp, mở rộng đường từ nhà ông 4 Tỏ đến giáp DH 42	xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước	771.208.000	Vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	IV	UBND xã Phước Nghĩa	Chiều dài toàn tuyến L= 631,90m. Bnền = 4,0m. Bề = 0,5x2 = 1,0m. Mở rộng mặt đường bê tông đoạn 1 từ cọc K1--TC7 bên phải chiều dài L=166,59m; Bề rộng mặt đường hoàn thiện: Bm = 4,0m. Đoạn từ cọc TD4--TD11 bên trái tuyến chiều dài L=202,03m. Bề rộng mặt đường hoàn thiện: Bm = 3,0--4,0m. Mở rộng mặt đường bê tông đoạn 3 từ cọc K3--K4 bên trái chiều dài L=103,91m. Bề rộng mặt đường hoàn thiện: Bm = 3,0m	12/04/2023	09/06/2023		22/06/2023	12		Công ty TNHH TVTK Xây dựng Thành Thịnh	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Xây dựng An Nguyên	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Thăng Lợi	Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Trương Huy Hoàng		
14	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ QL 19 đến nhà ông Tuyền, Huỳnh Mai	xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước	1.204.942.000	Vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	IV	UBND xã Phước Nghĩa	Xây dựng mặt đường bê tông chiều dài L=526,36m. Bnền = 5,5m. Bmặt = 4,5m	15/06/2023	10/08/2023		24/08/2023	12		Công ty TNHH TVTK và Xây dựng Tân Sơn	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Xây dựng An Nguyên	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Thăng Lợi	Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Trương Huy Hoàng		
XIII Xã Phước Oai																			

STT	TÊN DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH	ĐỊA ĐIỂM	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (ĐỒNG)	NGUỒN VỐN	CẤP CÔNG TRÌNH	CẤP QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ	QUY MÔ XÂY DỰNG CHỦ YẾU	THỜI GIAN KHỞI CÔNG	THỜI GIAN HOÀN THÀNH/DỰ KIẾN HOÀN THÀNH	KHOẢNG LƯỢNG CHỦ YẾU THỊ CÔNG THỰC TẾ	THỜI GIAN NGHIỆM THU ĐƯA VÀO KHAI THÁC, SỬ DỤNG/DỰ KIẾN	THỜI GIAN BẢO HÀNH (THÁNG)	CÁN BỘ ĐƯỢC PHÂN CÔNG THEO DÕI	NHÀ THẦU TƯ VẤN THIẾT KẾ	NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT	NHÀ THẦU TƯ VẤN QLĐA	NHÀ THẦU THỊ CÔNG	ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM	GHI CHÚ	
1	Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: Ngã 3 Nhà 8 Mạnh - Dốc đá	Xã Phước Quang, huyện Tuy Phước	1.459.921.000	Tính hỗ trợ xi măng theo chương trình bê tông hóa GTNT, Ngân sách huyện hỗ trợ 100% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Quang và các nguồn vốn hợp pháp khác.	IV	UBND huyện Tuy Phước	Chiều dài tuyến đường 0,374km	18/9/2022	18/11/2022			10/01/2023	12	Lê Trương Vũ	Công ty TNHH XDTH Tiến Phát	Công ty TNHH TVXD và TM Thăng Lợi	Công ty TNHH TVXD TM Phúc Nguyên	Công ty TNHH XDTH Đại Lộc		KL Thanh tra số 502/KL-SKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư
2	Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: xã Thuồng - vườn bà Yên	Xã Phước Quang, huyện Tuy Phước	1.243.617.000	Tính hỗ trợ xi măng theo chương trình bê tông hóa GTNT, Ngân sách huyện hỗ trợ 100% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Quang và các nguồn vốn hợp pháp khác.	IV	UBND huyện Tuy Phước	Chiều dài tuyến đường 0,617km	18/9/2022	18/11/2022			10/01/2023	12	Lê Trương Vũ	Công ty TNHH XDTH Tiến Phát	Công ty TNHH TVXD và TM Thăng Lợi	Công ty TNHH TVXD TM Phúc Nguyên	Công ty TNHH XDTH Đại Lộc		KL Thanh tra số 502/KL-SKHĐT ngày 13/3/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
3	Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: Ngã 3 Phường - Nhà Nguyễn Xuân	Xã Phước Quang, huyện Tuy Phước	57.361.000	Hỗ trợ theo chương trình bê tông hóa GTNT của tỉnh, huyện, ngân sách UBND xã, kinh phí xã hội hóa nhân dân đóng góp và các nguồn vốn hợp pháp khác.	IV	UBND xã Phước Quang	Chiều dài tuyến đường 0,115km	02/10/2022	02/12/2022			15/01/2023	12	Lê Trương Vũ	Lập dự toán: UBND xã Phước Quang	Ban giám sát công đồng	UBND xã Phước Quang	Tổ nhóm thợ, đại diện ông Phạm Xuân Quang		
4	Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: Ngã 3 miếu - Nhà ông Dững	Xã Phước Quang, huyện Tuy Phước	118.805.000	Hỗ trợ theo chương trình bê tông hóa GTNT của tỉnh, huyện, ngân sách UBND xã, kinh phí xã hội hóa nhân dân đóng góp và các nguồn vốn hợp pháp khác.	IV	UBND xã Phước Quang	Chiều dài tuyến đường 0,163km	28/4/2023	28/6/2023			05/08/2023	12	Lê Trương Vũ	Lập dự toán: UBND xã Phước Quang	Ban giám sát công đồng	UBND xã Phước Quang	Tổ nhóm thợ, đại diện ông Phạm Xuân Quang		
5	Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: Nhà ông Dư - Nhà ông Chánh	Xã Phước Quang, huyện Tuy Phước	45.580.000	Hỗ trợ theo chương trình bê tông hóa GTNT của tỉnh, huyện, ngân sách UBND xã, kinh phí xã hội hóa nhân dân đóng góp và các nguồn vốn hợp pháp khác.	IV	UBND xã Phước Quang	Chiều dài tuyến đường 0,082km	28/4/2023	28/6/2023			05/08/2023	12	Lê Trương Vũ	Lập dự toán: UBND xã Phước Quang	Ban giám sát công đồng	UBND xã Phước Quang	Tổ nhóm thợ, đại diện ông Ông Nguyễn Văn Điệp		
6	Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: Công Hà thế Đ2 - Ruộng Đặng Thị Trinh	Xã Phước Quang, huyện Tuy Phước	1.038.298.000	Tính hỗ trợ xi măng theo chương trình bê tông hóa GTNT, Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Quang và các nguồn vốn hợp pháp khác.	IV	UBND huyện Tuy Phước	Chiều dài tuyến đường 0,75km	22/12/2023	22/02/2024			12	Lê Trương Vũ	Công ty TNHH XDTH Tiến Phát	Công ty TNHH TVXD TM Phúc Nguyên	Công ty TNHH TV & XDTH Phú Thịnh	Doanh Nghiệp tư nhân XDTH Huy Phát			
7	Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: Nhà Phan Văn Long - Ruộng Lê Bá Cầu và Đường bê tông - Bàu Máng	Xã Phước Quang, huyện Tuy Phước	1.059.006.000	Hỗ trợ theo chương trình bê tông hóa GTNT của tỉnh, huyện, ngân sách xã Phước Quang và các nguồn vốn hợp pháp khác.	IV	UBND xã Phước Quang	Chiều dài tuyến đường 0,81km	10/6/2023	11/8/2023			12	Lê Trương Vũ	Công ty TNHH XDTH Tiến Phát	Công ty TNHH TVXD TM Phúc Nguyên	Công ty TNHH XDTH Trọng Thắng	Công ty TNHH TVXD Hưng Quang			
8	Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: Ngã 3 BTXM - Cổng dôi và Góc dôi - Bờ dề	Xã Phước Quang, huyện Tuy Phước	1.090.347.000	Tính hỗ trợ xi măng theo chương trình bê tông hóa GTNT, Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Quang và các nguồn vốn hợp pháp khác.	IV	UBND huyện Tuy Phước	Chiều dài tuyến đường 0,75km	10/6/2023	1/8/2023			12	Lê Trương Vũ	Công ty TNHH XDTH Tiến Phát	Công ty TNHH TVXD TM Phúc Nguyên	Công ty TNHH TV & XDTH Phú Thịnh	Công ty TNHH TVXD Nguyễn Tùng			
9	Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: ĐT636 Nhà 2 Định - An Cù (Phước Hưng)	Xã Phước Quang, huyện Tuy Phước	1.107.733.000	Tính hỗ trợ xi măng theo chương trình bê tông hóa GTNT, Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Quang và các nguồn vốn hợp pháp khác.	IV	UBND huyện Tuy Phước	Chiều dài tuyến đường 0,7km	09/11/2023	10/01/2024			12	Lê Trương Vũ	Công ty TNHH XDTH Tiến Phát	Công ty TNHH TVXD TM Phúc Nguyên	Công ty TNHH TV & XDTH Phú Thịnh	Công ty TNHH Huy Hoàng Bình Định			
10	Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: Nhà Man Đức Hùng - Mương Tháo	Xã Phước Quang, huyện Tuy Phước	727.523.000	Hỗ trợ theo chương trình bê tông hóa GTNT của tỉnh, huyện, ngân sách xã Phước Quang và các nguồn vốn hợp pháp khác.	IV	UBND xã Phước Quang	Chiều dài tuyến đường 0,48km	10/6/2023	11/8/2023			12	Lê Trương Vũ	Công ty TNHH XDTH Tiến Phát	Công ty TNHH TVXD TM Phúc Nguyên	Công ty TNHH XDTH Trọng Thắng	Công ty TNHH TVXD Hưng Quang			
11	Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: Thắt Cao Đài - Mương tháo	Xã Phước Quang, huyện Tuy Phước	804.491.000	Hỗ trợ theo chương trình bê tông hóa GTNT của tỉnh, huyện, ngân sách xã Phước Quang và các nguồn vốn hợp pháp khác.	IV	UBND xã Phước Quang	Chiều dài tuyến đường 0,6km	10/6/2023	11/8/2023			12	Lê Trương Vũ	Công ty TNHH XDTH Tiến Phát	Công ty TNHH TVXD TM Phúc Nguyên	Công ty TNHH XDTH Trọng Thắng	Công ty TNHH TVXD Nguyễn Tùng			
12	Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: Ruộng Chính - Bờ Phở	Xã Phước Quang, huyện Tuy Phước	729.995.000	Tính hỗ trợ xi măng theo chương trình bê tông hóa GTNT, Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Quang và các nguồn vốn hợp pháp khác.	IV	UBND huyện Tuy Phước	Chiều dài tuyến đường 0,56km	22/12/2023	22/02/2024			12	Lê Trương Vũ	Công ty TNHH XDTH Tiến Phát	Công ty TNHH TVXD TM Phúc Nguyên	Công ty TNHH TV & XDTH Phú Thịnh	Công ty TNHH XDTH Đại Lộc			
13	Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: Xã Thuồng - Cây Du	Xã Phước Quang, huyện Tuy Phước	898.553.000	Hỗ trợ theo chương trình bê tông hóa GTNT của tỉnh, huyện, ngân sách xã Phước Quang và các nguồn vốn hợp pháp khác.	IV	UBND xã Phước Quang	Chiều dài tuyến đường 0,73km	10/6/2023	11/8/2023			12	Lê Trương Vũ	Công ty TNHH XDTH Tiến Phát	Công ty TNHH TVXD TM Phúc Nguyên	Công ty TNHH XDTH Trọng Thắng	Công ty TNHH XDTH Đại Lộc			

STT	TÊN DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH	ĐỊA ĐIỂM	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (ĐỒNG)	NGUỒN VỐN	CẤP CÔNG TRÌNH	CẤP QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ	QUY MÔ XÂY DỰNG CHỦ YẾU	THỜI GIAN KHỞI CÔNG	THỜI GIAN HOÀN THÀNH/DỰ KIẾN HOÀN THÀNH	KHỐI LƯỢNG CHỦ YẾU THI CÔNG THỰC TẾ	THỜI GIAN NGHIỆM THU ĐƯA VÀO KHAI THÁC, SỬ DỤNG/DỰ KIẾN	THỜI GIAN BẢO HÀNH (THÁNG)	CÁN BỘ ĐƯỢC PHÂN CÔNG THEO DỐI	NHÀ THẦU TƯ VẤN THIẾT KẾ	NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT	NHÀ THẦU TƯ VẤN QLDA	NHÀ THẦU THI CÔNG	ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM	GHI CHÚ
14	Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: Nhà Nguyễn Trọng Tuấn - Kho dọt 11	Xã Phước Quang, huyện Tuy Phước	643.766.000	Tinh hỗ trợ xi măng theo chương trình bê tông hóa GTNT, Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Quang và các nguồn vốn hợp pháp khác	IV	UBND huyện Tuy Phước	Chiều dài tuyến đường 0,46km	22/12/2023	22/02/2024			12	Lê Trương Vũ	Công ty TNHH XDTH Tiến Phát	Công ty TNHH TVXD TM Phúc Nguyên	Công ty TNHH TV & XDTH Phú Thịnh	Công ty TNHH TVXD và TM Thắng Lợi		
15	Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: Đám Vuông - Cầu đất Sét	Xã Phước Quang, huyện Tuy Phước	848.297.000	Tinh hỗ trợ xi măng theo chương trình bê tông hóa GTNT của tỉnh, huyện, ngân sách xã Phước Quang và các nguồn vốn hợp pháp khác	IV	UBND xã Phước Quang	Chiều dài tuyến đường 0,46km	10/6/2023	11/8/2023			12	Lê Trương Vũ	Công ty TNHH XDTH Tiến Phát	Công ty TNHH TVXD TM Phúc Nguyên	Công ty TNHH XDTH Trọng Thắng	Công ty TNHH TVXD và TM Thắng Lợi		
16	Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: Nhà ông Tiến - đăm Pháp	Xã Phước Quang, huyện Tuy Phước	555.513.000	Tinh hỗ trợ xi măng theo chương trình bê tông hóa GTNT, Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Quang và các nguồn vốn hợp pháp khác	IV	UBND xã Phước Quang	Chiều dài tuyến đường 0,55km	22/12/2023	22/02/2024			12	Lê Trương Vũ	Công ty TNHH XDTH Tiến Phát	Công ty TNHH TVXD TM Phúc Nguyên	Công ty TNHH TV & XDTH Phú Thịnh	Công ty TNHH TVXD và TM Thắng Lợi		
17	Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: Chùa Quảng Điền - Gò Pháp	Xã Phước Quang, huyện Tuy Phước	1.221.675.000	Tinh hỗ trợ xi măng theo chương trình bê tông hóa GTNT, Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Quang và các nguồn vốn hợp pháp khác	IV	UBND huyện Tuy Phước	Chiều dài tuyến đường 0,49km	09/11/2023	10/01/2024			12	Lê Trương Vũ	Công ty TNHH XDTH Tiến Phát	Công ty TNHH TVXD TM Phúc Nguyên	Công ty TNHH TV & XDTH Phú Thịnh	Công ty TNHH XDTH Đại Lộc		
18	Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: ĐT 636 (Lốp mẩu giáo Luật Bình) - Giáp Phước Hưng	Xã Phước Quang, huyện Tuy Phước	1.019.955.000	Tinh hỗ trợ xi măng theo chương trình bê tông hóa GTNT, Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Quang và các nguồn vốn hợp pháp khác	IV	UBND huyện Tuy Phước	Chiều dài tuyến đường 0,74km	22/12/2023	22/02/2024			12	Lê Trương Vũ	Công ty TNHH XDTH Tiến Phát	Công ty TNHH TVXD TM Phúc Nguyên	Công ty TNHH TV & XDTH Phú Thịnh	Công ty TNHH XDTH Thành Thắng		
19	Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: ĐT.636 - Gò cây Sành	Xã Phước Quang, huyện Tuy Phước	413.354.000	Tinh hỗ trợ xi măng theo chương trình bê tông hóa GTNT của tỉnh, huyện, ngân sách xã Phước Quang và các nguồn vốn hợp pháp khác	IV	UBND xã Phước Quang	Chiều dài tuyến đường 0,4km	10/6/2023	11/8/2023			12	Lê Trương Vũ	Công ty TNHH XDTH Tiến Phát	Công ty TNHH TVXD TM Phúc Nguyên	Công ty TNHH XDTH Trọng Thắng	Công ty TNHH KDTH Trọng Tín		
20	Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: ĐT.636 - thôn Hưu Thành; Nhà Nguyễn Đức Long - Gò Ông Đồng và Trại vùi Ông Hương - sông Gò Chàm	Xã Phước Quang, huyện Tuy Phước	760.740.000	Tinh hỗ trợ xi măng theo chương trình bê tông hóa GTNT, Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Quang và các nguồn vốn hợp pháp khác	IV	UBND huyện Tuy Phước	Chiều dài tuyến đường 0,54km	22/12/2023	22/02/2024			12	Lê Trương Vũ	Công ty TNHH XDTH Tiến Phát	Công ty TNHH TVXD TM Phúc Nguyên	Công ty TNHH TV & XDTH Phú Thịnh	Công ty TNHH TVXD và TM Thắng Lợi		